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Abstrakt 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby bytového domu. Projekt 
obsahuje technickou zprávu, technologický předpis pro spodní stavbu hlavního 
stavebního objektu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, kvalitativní a 
bezpečnostní požadavky. Podkladem pro vypracování je projekt realizace stavby.  
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Abstract 
The master‘s thesis deals with the constructive-technological project of dwelling house. 
The project includes a technical report, an operating regulativ of substructure carcassing 
of a main building object, time and financial schedule, building site, quality and safety 
requirement. The work is based on the project for implementation.  
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ÚVOD: 
 
 
Ve své diplomové práci řeším problematiku výstavby bytového domu obytného 
souboru Nové Medlánky v Brně. Zaměřil jsem se převážně na spodní stavbu z důvodu 
specifického založení objektu. Mým cílem bylo navržení mechanizace, technologických 
postupů a optimálního časového sledu jednotlivých prací s ohledem na bezpečnost 
pro danou výstavbu. 
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
Tř. kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
 
2. Popis hlavního stavebního objektu 
2.1. Architektonické řešení 
 
 Blok F se skládá z pěti půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, 
ustoupení cca 1,3 m. První blok F1 a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený 
půdorys cca 20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím 
rizalitem. 
 Domy F2, F3, F4 mají půdorys cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty 
po svahu původního terénu. 
 Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + podkroví). 
Objekt F1 má navíc jen jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
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bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. 1. PP je využíváno také 
pro technické zázemí a pro sklepní kóje. 
 Podzemní garáž je provozně propojena s domem F4 a F5, přičemž v objektu F5 
je schodiště doplněno výtahem dimenzovaným pro přepravu imobilních osob. Strojovna 
výtahu je umístěna ve výtahové šachtě. Podzemní garáž je dimenzována na 29 stání. 
 Objekty jsou zastřešeny sedlovou střechou se skládanou krytinou, střechy 
nad bloky F2, F3, F4 jsou členěny ve třech pásmech, které sledují členění půdorysného 
tvaru s vystouplými rizality. Dům F1 a F5 má sedlovou střechu jednolitou s úžlabím 
a nárožím podle půdorysného tvaru. Nad podzemní garáží je navržena rovná střecha, 
nad jejíž částí jsou situovány předzahrádky majitelů bytů v 1. PP. Plocha předzahrádek 
je povrchově upravena vrstvou substrátu a dlážděnou plochou Zbývající střecha garáží 
je nepřístupná a je upravena povrchově vrstvou kačírku, zakrývající izolační vrstvu 
a spádový beton. 
 Ostatní byty jsou dispozičně vybaveny balkóny, které vystupují 1,2m před líc 
fasády. V místech vnitro-blokových bytů lícují tyto balkóny s rizality. V místě štítů jsou 
balkóny, stejně jako okenní výplně přes roh objektů. U podkrovních bytů jsou balkóny 
nahrazeny ustupujícími terasami. Byty 1. PP domů F1, F2 a F3 mají přímý výstup 
na terasy a zahrádky, které jsou přiřazeny k jednotlivým bytům. Tyto předzahrádky jsou 
situovány na zvýšených plochách, které jsou tvořeny opěrnými stěnami. Zahrádky 
budou opatřeny deskovým plotem na kovové konstrukci. 
 Barevné řešení: střecha je pokryta skládanou keramickou krytinou cihlového 
odstínu – JIRČANKA. Základní barva fasády žlutá, pouze vystupující rizality jsou 
červené. Zábradlí má povrchovou úpravu žárovým zinkem. 
 
2.2. Stavebně technické řešení 
 
 Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. 
 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako kombinace železobetonových stěn 
a sloupů. Obvodové stěny jsou současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. 
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Stěny 1. PP jsou rovněž podporovány systémem mohutných železobetonových 
průvlaků. Hlavní obvodové stěny ve spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výš 
jsou řešeny jako kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm 
(obvodové stěny P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen 
z keramického zdiva.  
 Stropní desky jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Balkóny a lodžije jsou připojeny ke stropním deskám 
pomocí izolačních prvků a zamezujících vzniku tepelných mostů. Schodišťová ramena 
jsou železobetonová z betonu C20/25 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R). 
 Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo pomocí dřevěných 
vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi uloženými 
na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
3. Členění stavby na stavební objekty 
 
SO01 – hlavní stavební objekt – bytový dům 
SO02 – přípojka nízkého napětí 
SO03 – přípojka vody 
SO04 – přípojka kanalizace 
SO05 – přípojka plynu  
SO06 – přípojka telefonu 
SO07 – venkovní parkoviště 
SO08 – přístupová cesta k objektu 
SO09 – terénní a sadové úpravy 
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4. Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází v severozápadní části města Brno. Novostavba je situována 
v nové obytné zóně Medlánky mezi ulicemi Hrázka a K bábě. Dispozice pozemku je 
navržena dle požadavku investora. 
Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy v rozsahu 5967 m2 na parcelách 
991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 991/465, 991/466, 
991/467 katastrálního území Medlánky. Toto území se skládá ze zemědělské 
a zahrádkářské půdy, která bude trvale odňata ze zemědělského půdního fondu. 
Na pozemku se nevyskytují žádné dřeviny ani budovy či jiné objekty. 
Terén staveniště je svažitý směrem k jihozápadu s průměrným spádem 1:8, 
neboli 12,5 %. Hlavní stavební objekt je umístěn v  jihozápadní části staveniště, šikmo 
proti svahu. 
Staveniště se nenachází v chráněném území a ani se na něm nevyskytují 
chráněné objekty. Během výstavby budou dodržena ochranná pásma všech stávajících 
rozvodů, dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 
4.1. Provedené průzkumy a důsledky z nich vyplývající 
pro návrh stavby 
4.1.1. Inženýrsko-geologický průzkum 
 
V přípravné fázi projektu byl vypracován inženýrsko-geologický průzkum 
staveniště. Geologovi k vypracování inženýrsko-geologického průzkumu sloužily jako 
podklady přehledná mapa města Brna v měřítku 1:15000, situace staveniště v měřítku 
1:1000 ve formě výškopisného a polohopisného zaměření, geologická mapa města Brna 
a stručný popis navrhovaných objektů. 
Geolog zajistil provedení 10-ti sond na staveništi rozmístěnými dle požadavku 
projektanta do hloubky 10 m pomocí pneumaticko-nárazové techniky. Po 24 hodinách 
od vyvrtání sond byla změřena hladina podzemní vody. Ze sond byl odebrán vzorek 
podzemní vody a poslán do analytické laboratoře Labtech v Brně k provedení 
chemických rozborů z důvodu zjištění stupně agresivity prostředí na základové 
konstrukce především železobetonové. 
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Z důvodu agresivních vod, které byly po chemickém rozboru zjištěny 
ve vzorcích vody, je navržen beton pro základové konstrukce se stupněm agresivity 
prostředí  XA2. 
Ze sond bylo zjištěno, že horní vrstvy půdy jsou hlinité, jíl se vyskytuje 
v hloubce 1,5 – 2 m a sahá až do hloubky 6 m, následně přechází na písek, místy štěrk. 
Základové poměry jsou charakterizovány jako složité. Vzhledem k nesoudržným 
zeminám ve větších hloubkách bude založení objektu na velko-průměrových pilotách 
s hloubkou od 7 do 15 m. 
 
4.1.2. Radonový průzkum 
 
Pracoviště měření radonu Zdravotního ústavu v Brně provedlo radonový 
průzkum pozemku na základě stanovení objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu 
v hloubce 0,8 m. 
Průzkumem bylo zjištěno, že jsou pozemky pod navrhovaným objektem 
hodnoceny středním radonovým indexem. Dle tohoto faktu byla projektantem navržena 
izolace proti radonu. 
5. Napojení staveniště na dopravní systém 
 
Staveništní trasy se budou v průběhu výstavby měnit jen nepatrně. Ve všech 
fázích výstavby bude celý prostor staveniště oplocen. Na severní a jižní straně 
staveniště se vybuduje vjezd do areálu, který bude propojen obousměrnou staveništní 
komunikací. Cesta povede k buňkám, kde budou umístěny prostory kanceláří, šaten, 
hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Prostor komunikace, tj. stání 
pro vozidla, bude vytvořeno ze zhutněných štěrkopísků tl. 200 mm a šířky 5 m 
pro zajištění obousměrného provozu. Komunikace pro pěší bude zhotovena 
ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm o šířce 1,5 m. Zde budou vyjíždět 
všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. Vjezd je šíře 6 m 
a minimální poloměr všech zatáček je 15 m. Takto navržená komunikace vyhoví všem 
mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
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6. Širší dopravní vztahy 
 
Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů 
po příslušných rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až 
III. třídy) až do města Brno, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení 
na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkresu 
B.1 Přehledná situace – dopravní dostupnost. Povinností všech dodavatelů bude dodržet 
všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 411/2005 Sb., 
o silničním provozu. 
 
7. Realizace hlavních technologických etap 
7.1. Zemní práce 
7.1.1. Počet pracovníků 
 
Pracovní četa pro sejmutí ornice:   1x strojník dozeru  
     1x strojník nakladače 
     3x řidič nákladního automobilu 
     1x pomocný dělník 
Pracovní četa pro vytyčení zemních prací:  1x geodet 
       2x zaučený pracovník 
Pracovní četa pro výkopové práce:   1x vedoucí čety 
       3x řidič nákladního automobilu 
       1x strojník rypadla 
       1x strojník těžkého tahač. válce 
       2x pomocný dělník  
  
7.1.2. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) těžké mechanizační prostředky: 
Pásový dozer CAT D6T, 
pásové rypadlo CAT 324E, 
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kolový nakladač CAT 950K, 
nákladní automobil TATRA T815, 
těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170. 
 
b) lehké mechanizační prostředky: 
 Lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma apod. 
 
7.1.3. Pracovní postup 
 
Sejmutí ornice bude provedeno na ploše staveniště mezi již zřízenými 
staveništními komunikacemi do hloubky 200 mm. Jedna třetina ornice se uskladní 
na staveništní deponii a bude použita k terénním úpravám. 
Hloubení jednotlivých stavebních jam bude rozděleno dle bloků F5 + F4/2(a), 
F4/2(b) + F3, F2 a F1. Výkop stavební jámy bude proveden do hloubky hlav pilot. 
Začne s výkopem nejníže umístěné jámy bloku F5 + F4/2(a). Výkop jámy bloku F3 
se provede až po zhotovení celé spodní hrubé stavby bloku F5 + F4/2(a), z důvodu 
možného sesunutí svahu v místě napojení obou bloků. U výkopu jam F2 a F1 je 
obdobný postup s rozdílem u bloku F1, kde bude navíc proveden násyp zeminy 
do úrovně základové spáry dle projektové dokumentace. 
  
7.2. Spodní hrubá stavba 
7.2.1. Počet pracovníků 
 
Pracovní četa na provádění pilot:   1x strojník vrtné soupravy 
       1x vrtmistr 
       2x betonáři 
       3x pomocní dělníci 
Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 
       8x zaučený dělník 
Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 
       8x železář 
Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 
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       1x železář 
       1x betonář 
       2x pomocný dělník 
       1x strojník čerpadla 
 
7.2.2. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) těžké mechanizační prostředky: 
Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 
vrtná souprava SOILMEC SF – 120, 
věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 
věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 
badie na beton CT – 150, 
autočerpadlo SCHWING S 34 X. 
 
b) lehké mechanizační prostředky: 
Lopaty, kolečka, metry, pásma apod., 
svářečka S-MIG 190, 
vibrační válec BOMAG BW 55E, 
vibrační deska obousměrná AMMANN AVP 3920, 
ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 
vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 
schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 
 
7.2.3. Pracovní postup 
 
Jakmile budou veškeré zemní práce v prvním úseku bloku F5 + F4/2(a) 
dokončeny nastoupí vrtná souprava ke zhotovení pilot pomocí metody CFA (na niž je 
založený celý objekt), která všechny piloty dle výkresu postupu vrtání pilot. 
Dále budou zhotoveny železobetonové základové nosníky na podkladní beton, 
které roznáší zatížení od objektu do pilot. Prostor mezi nosníky bude vyplněn 
zhutněným násypem stavební sutě a štěrku do výšky podkladního betonu, poté bude 
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proveden podkladní beton pod celou základovou deskou. Vybetonuje se základová 
deska a na ni železobetonové stěny. Nakonec se celý blok obsype štěrkopískem 
a zhutní.  
 Po zhotovení prvního úseku započnou zemní práce na bloku F4/2(b) + F3. 
Následovat bude obdobný technologický postup zhotovení spodní hrubé stavby. 
Tyto technologie se opakují až do zhotovení posledního úseku F1.   
 
7.3. Vrchní hrubá stavba 
7.3.1. Počet pracovníků 
 
Pracovní četa pro zednické práce:   1x vedoucí čety zedník 
       8x zedník 
       2x pomocný dělník 
       4x lešenář 
Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 
       8x zaučený dělník 
Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 
       8x železář 
Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 
       1x železář 
       1x betonář 
       2x pomocný dělník 
       1x řidič čerpadla 
Pracovní četa pro montáž dřevěných vazníků: 1x vedoucí čety tesař 
       6x tesař 
       2x pomocný dělník 
 
7.3.2. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) těžké mechanizační prostředky: 
Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 
věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 
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věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 
badie na beton CT – 150, 
autočerpadlo SCHWING S 34 X, 
míchačka S 230 HR, 
stavební výtah GEDA 500Z/ZP. 
 
b) lehké mechanizační prostředky: 
Lopaty, zednické lžíce, kolečka, metry, pásma apod., 
svářečka S-MIG 190, 
ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 
vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 
schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 
 
7.3.3. Pracovní postup 
 
Hrubá vrchní stavba bloku F5 plynule navazuje na vybetonování stěn spodní 
hrubé stavby. Jako první se vybetonuje železobetonová stropní konstrukce nad 2. PP. 
Patro 1. PP se jako jediné skládá ze dvou druhů svislých nosných systémů a to 
železobetonových stěn a stěn z cihelných bloků Porotherm, ostatní patra jsou vyzděna 
jen z cihelných bloků. Jejich zhotovení se vzájemně prolíná. Stropní konstrukce nad 
1. PP je opět železobetonová monolitická. Po každém dokončení podlaží 
železobetonovým stropem se mezi zhotovené stropy osadí jeřábem železobetonové 
schodiště. Takto se postupuje až do posledního patra 4. NP, kdy se provede zastřešení 
objektu lepenými dřevěnými vazníky. 
Zhotovení bloku F5 trvá přibližně stejně dlouho jako celá spodní hrubá stavba. 
Navazuje na něj výstavba bloku F4 a s ní téměř současně F3 prodloužená o vyhotovení 
stropní konstrukce 2. PP bloku F4. Opětovným způsobem budou zhotoveny i bloky 
F2 a F1. 
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7.4. Dokončovací práce 
7.4.1. Počet pracovníků 
 
Pracovní četa pro elektrické rozvody:  1x vedoucí čety elektrikář 
       3x elektrikář 
       1x pomocný dělník 
Pracovní četa pro vodovodní rozvody:  1x vedoucí čety instalatér 
       3x instalatér 
Pracovní četa pro vzduchotechniku:   1x vedoucí čety vzduchař  
       2x vzduchař 
3x pomocný dělník 
Pracovní četa pro zhotovení omítek:   1x vedoucí čety zedník 
       4x zedník 
       1x pomocný dělník 
Pracovní četa pro tesařskou výrobu:   1x vedoucí čety tesař 
       3x tesař 
Pracovní četa pro klempířskou výrobu:  1x vedoucí čety klempíř 
       3x klempíř 
        
7.4.2. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) těžké mechanizační prostředky: 
Míchačka S 230 HR, 
stavební výtah GEDA 500Z/ZP. 
 
b) lehké mechanizační prostředky: 
Lopaty, zednické lžíce, kolečka, kladívka, montážní klíče, metry, pásma apod., 
vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 
vrtačka narex EV 13 E-2H3. 
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7.4.3. Pracovní postup 
 
S dokončovacími pracemi se začne po zhotovení celé hrubé stavby prvního 
úseku blok F5. Poté se plynule přejde na blok F4 a stále dál až k bloku F1. 
V první fázi se zřídí elektrické, vodovodní rozvody, topení, datové rozvody 
a vzduchotechnika. Následují vnitřní omítky. Zde se začíná od stropu, pak se omítnou 
svislé stěny. Jakmile budou omítnuty stěny, řeší se stavební otvory. Okna se přivezou na 
stavbu, upevní se do otvoru, spáry se zajistí montážní pěnou a dodělá se omítka ostění a 
nadpraží. Po oknech následují vnější dokončovací práce. Tepelná izolace bude položena 
přesně až k osazeným oknům. Na izolaci přijde síť, stěrka a vnější pohledová stěrka. 
Následně přijdou na řadu podlahy. Pásy hydroizolace se přivaří se k těm, které vyčnívají 
zpod nosných zdí. Na hydroizolaci přijde tepelná izolace, na kterou se zhotoví beton 
vyztužený kari sítěmi. Mezi stěnu a beton bude vložen polystyren, aby se zabránilo 
kročejovému efektu. Podlaha se nechá vyzrát. Provede se stěrka na omítky stropu i stěn 
a nahrubo se poprvé vymaluje. Na hotovou podlahu se upevní obložky dveří a vzniklé 
spáry se zajistí montážní pěnou. Teprve pak se podlaha olištuje. Potom se vymaluje 
podruhé, osadí se zásuvky, vypínače, parapety a křídla dveří. Nakonec se vymaluje 
potřetí. 
 
8. Časový a finanční plán 
 
Časový plán byl stanoven na základě propočtu dle THU všech 9-ti stavebních 
objektů v programu Buildpower společnosti RTS a.s. Výsledná doba výstavby je 39 
měsíců a finanční náklady dle propočtu jsou 132 060 370 Kč.  
Výstavba bude zahájena v dubnu roku 2012 zhotovením zařízení staveniště 
a kanalizace (objekt SO 04). Do konce měsíce dubna se provede přípojka plynu 
(SO 05), nízkého napětí (SO 02) a vody (SO 03). Začátkem května začnou zemní práce 
a spodní hrubá stavba hlavního stavebního objektu (SO 01), která se dělí na 4 úseky -
blok F5 + F4/2(a), F4/2(b) + F3, F2 a F1. Dokončení spodní stavby je předpokládáno 
v srpnu roku 2013. Výstavba vrchní hrubé stavby začne v listopadu 2012, dělí se 
na 5 úseků, blok F5, F4, F3, F2 a F1. Blok F5 se bude zhotovovat současně 
se spodní hrubou stavbou bloku F4/2(b) + F3, F2 a F1. Po dokončení se navazující 
 26   
 
dva bloky F4 a F3 budou stavět paralelně a po nich zbylé dva F2 a F1 také. 
Předpokládané dokončení hrubé stavby je únor roku 2015. S dokončovacími pracemi 
se začne po zhotovení celé hrubé stavby prvního úseku blok F5 tj. listopad 2013. 
Následně se plynule přejde na blok F4 a stále dál až k bloku F1. Po dokončení hrubé 
stavby se zřídí přístupová cesta (SO 08), terénní a sadové úpravy (SO 07) a parkoviště 
(SO 09). Dokončení celé výstavby bude v březnu roku 2015. 
Hodnoty pro určení produktivity páce dělníků (normohodiny) jsou převzaty 
z programu Buildpower společnosti RTS a.s. 
Podrobný časový a finanční plán je popsán v příloze B.2 Časový a finanční plán 
Finanční, který obsahuje finanční harmonogram a průměrný měsíční počet pracovníků 
během výstavby. 
9. Základní koncepce staveništního provozu 
 
Koncepce staveništního provozu pro výstavbu hlavního stavebního objektu 
SO 01 je řešena návrhem zařízení staveniště ve výkresu B.3 Zařízení staveniště 
a v kapitole A.2 Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
10. Hlavní stavební mechanismy 
 
Pásový dozer CAT D6T 
Pásový dozer bude během výstavby využit k sejmutí ornice na ploše staveniště mezi již 
zřízenou staveništní komunikací. Je navržen z důvodu rozsáhlé plochy snímky ornice. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Cat® C9.3 ACERT™ 
Výkon motoru: 169 kW  
Čistý výkon:  153 kW  
Provozní hmotnost: 20 937 – 24 569 kg  
Kapacita radlice: 3,7 – 5,31 m3 
Šířka radlice:  3260 – 5070 mm 
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Pásové rypadlo CAT 324E 
Pásové rypadlo bude využito k těžbě zeminy při výkopových pracích a zhotovení rýh 
pro rozvod přípojek inženýrských sítí. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Cat® C7.1 ACERT™ 
Výkon setrvačníku: 177 kW 
Čistý výkon:  151 kW  
Provozní hmotnost: 25 127 – 29 859 kg  
Hloubkový dosah: 6000 – 6810 mm  
Vodorovný dosah: 9200 – 10 110 mm 
Výsypná výška: 2280 – 7450 mm 
Objem lopat:  0,71 – 2,36 m3 
 
 
Kolový nakladač CAT 950K 
Kolový nakladač bude použit k nakládání vytěžené zeminy ze stavební jámy a sejmuté 
ornice na nákladní automobil TATRA T815, dále bude zajišťovat odvoz vytěžené 
zeminy na staveništní deponii. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Cat® C7.1 ACERT™ 
Výkon motoru: 172 kW 
Čistý výkon:  158 kW  
Provozní hmotnost: 19 087 kg  
Výškový dosah: 4526 mm 
Kapacita lopaty: 2,50 m3 - 9,20 m3 
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Nákladní automobil TATRA T815 - 231S25/340 
Nákladní automobil bude při výstavbě využit na odvoz vytěžené zeminy ze stavební 
jámy a sejmuté ornice. Zeminu bude odvážet na určenou skládku. Dále bude na stavbu 
dovážet štěrkopísek a jiné sypké materiály.  
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  T3D    
Výkon motoru: 325 kW 
Pohon:   6 x 6 plněpohonné 
Užitečné zatížení: 16 300 kg  
Max. hmotnost: 28 500 kg (naložené) 
Objem korby:  9 m3 
Max. rychlost: 85 km/hod 
Rozvor:  3 440 + 1 320 mm 
 
 
Těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170 
Válec bude použit pro hutnění navezené zeminy, hlavně pro dostatečné zhutnění násypu 
před pilotáží. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Cummins QSB 4.5-C160 
Čistý výkon:  119 kW 
Max. hmotnost: 11 000 – 17 800 kg 
Pracovní šířka: 2 130 mm 
Frekvence:  28 – 35 Hz 
Statické zatížení: 33,0 – 48,2 kg/cm 
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Vibrační válec BOMAG BW 55E 
Vibrační válec ručně vedený pomůže při hutnění zeminy v místech, kde se nedostane 
válec Ammann ASC 170. Bude použit například ke zhutnění násypu pod základovou 
deskou, kde snadno přejede vybetonované základové nosníky (na rozdíl 
od vibrační desky). 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Honda GX 120 K1 
Čistý výkon:  2,2 kW 
Provozní hmotnost: 161 kg 
Frekvence:  77 Hz 
Odstředivá síla: 10 kN 
Průměr válce:  330 mm 
Šířka válce:  560 mm 
 
 
Vibrační deska obousměrná AMMANN AVP 3920 
Vibrační deska bude sloužit ke zhutnění zásypu svahování výkopu kolem stavby 
(obsypu stavby) 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:   Hatz 1B30 
Výkon motoru: 4,5 kW 
Kategorie:  obousměrná  
Provozní hmotnost:  272 / 287 / 297 kg  
Pracovní šíře:   450 / 600 / 750 mm 
Odsředívá síla: 39 kN 
Frekvence:  65 Hz 
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Svářečka S-MIG 190 
Svářečka bude použita především pro svaření bodových svarů ocelové armatury. 
Základní údaje: 
Frekvence AC:  50/60 Hz 
Vstupní napětí:  230V, 1-fázový  
Regulovaný proud:  60-180 A  
Napětí, volný chod:  55 V  
Váha:    31,3 kg  
Rozměry:   240x455x330  mm 
Stupeň ochrany:  IP21  
Izolační třída:  B  
Průměr cívky:  17 cm  
Průměr drátu:   0,6 / 0,8 mm  
Typ:    Transformátor 
 
 
Autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC 
Při výstavbě bude použit tento stroj pro dopravu betonové směsi z betonárky 
na staveniště. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:   Deutz F6L912 
Výkon:  78 kW 
Jmen. objem:   9 m3 
Geom. objem:  15,660 m3 
Hladina vody:  10,240 m3 
Pohon:   separátní motor 
Hmotnost nástavby: 3510 kg 
Délka nástavby: 6781 mm 
Průjezdná výška: 2539 mm 
Výsypná výška: 1084 mm 
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Vrtná souprava SOILMEC SF – 120 
Vrtná souprava bude využita k zhotovení železobetonových pilot, pro vrtání, betonování 
a následně vsazení armokoše. 
 
Základní údaje: 
Typ motoru:  Deutz TCD2015 V08 
Výkon:  500 kW 
Max. průměr pilot: 1200 mm 
Max. délka pilot: 29 m 
Rotace kolem věže: 360 % 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 63K 
Věžový jeřáb 63K bude sloužit na staveništi jako zdvihací mechanismus bloku F1 a F2, 
pro horizontální i vertikální přepravu materiálu, bednění apod. Základna jeřábu bude 
postavena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.  
Základní údaje: 
Maximální nosnost:  3,05 t v rozsahu 19 m 
Minimální nosnost: 1,15 t ve 43 m 
Vyložení:   30 m – 43 m 
Výška zdvihu:  23,1 m – 32,7 m 
Rozměr základny:  4,2 x 4,4 m 
Přívodní kabel:  99 m / 380 V 
Příkon:  38 kW 
Přeprava na tahači:  TATRA 815 s třínápravovým podvozkem 
 
       NEJTĚŽŠÍ PRVEK: 
       BETONOVÉ SCHODIŠTĚ  
        HMOTNOST: 2850 kg 
        VZDÁLENOST: 19,2 m 
 
       NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK: 
       BÁDIE S BETONEM 
        HMOTNOST: 1350 kg 
        VZDÁLENOST: 30,7 m 
 
PŮDORYSNÉ SCHÉMA 
       NÁVRHU JEŘÁBU PRO BLOKY 
       F2 a F1 (ČÁSTEČNĚ F3) 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1 
Věžový jeřáb 120K.1 bude sloužit na staveništi jako zdvihací mechanismus bloku F5, 
F4 a F3, pro horizontální i vertikální přepravu materiálu, bednění apod. Základna jeřábu 
bude postavena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.  
Základní údaje: 
Maximální nosnost:  4t v rozsahu 21 m 
Minimální nosnost: 1,45 t v 50 m 
Vyložení:   35 m – 50 m 
Výška zdvihu:  24,9 m – 34,3 m 
Rozměr základny:  4,6 x 5,0 m 
Přívodní kabel:  110 m / 400 V 
Příkon:  38 kW 
Přeprava na tahači:  TATRA 815 s třínápravovým podvozkem 
 
       NEJTĚŽŠÍ PRVEK: 
       BETONOVÉ SCHODIŠTĚ  
        HMOTNOST: 3850 kg 
        VZDÁLENOST: 23,65 m 
 
       NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK: 
       BÁDIE S BETONEM 
        HMOTNOST: 1350 kg 
        VZDÁLENOST: 47,8 m 
 
       PŮDORYSNÉ SCHÉMA 
       NÁVRHU JEŘÁBU PRO BLOKY 
       F5, F4 a F3 (ČÁSTEČNĚ F2) 
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Badie na beton CT – 150 
Badie zavěšená na háku jeřábu bude dopravovat čerstvý beton do míst, kam nedostane 
ramenem autočerpadlo. Dále bude využita k urychlení betonáže. 
 
Základní údaje: 
Objem:  1500 l 
Výška:   2200 mm 
Průměr koše:  1250 mm  
Průměr rukávu: 200 mm  
Nosnost:  3300 mm  
Hmotnost:  295 kg 
 
 
Autočerpadlo SCHWING S 34 X 
Betonové čerpadlo bude dopravovat čerstvý beton do bednění základové desky, 
železobetonových zdí a stropů. Dosah betonového čerpadla je znázorněn na schématu 
 
Základní údaje: 
Vertikální dosah: 34 m 
Horizontální dosah: 30 m 
Skládání výložníku: R 
Počet ramen:  4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Rychlost čerpání: 165 m3/h 
Pracovní rádius: 550° 
Systém zapatkování: XH 
Zapatkování podpěr: přední 6,21 m 
   zadní 5,70 m 
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Rameno betonového čerpadla dosáhne na všechny bloky hrubé vrchní stavby. 
Z důvodu plynulosti výstavby bude čerpadlo doplňovat badie. 
 
Ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5: 
Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění betonu. 
Základní údaje: 
Příkon:  2 kW 
Hmotnost:  6 kg 
Průměr hřídele: 35 mm 
Délka hřídele:  5 m 
Váha hřídele:  11 kg 
Délka jehly:  320 mm 
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Vibrační lať plovoucí ENAR QZH: 
Vibrační lať bude použita při hutnění betonu v rovných plochách železobetonových 
desek a stropů. 
 
Základní údaje: 
Motor:   HONDA GX25 4-takt 
Výkon:  0,81 kW 
Hmotnost:  15 kg 
Šíře plovoucí latě: 2 m 
Odstředivá síla: 150 kp 
 
 
Míchačka S 230 HR 
Při výstavbě bude použit tento stroj jako míchací mechanismus pro přípravu malty. 
 
Základní údaje: 
Elektrické napájení:  400 / 50 V/Hz 
Motor:   1,25 kW 
Objem bubnu:  230 litrů 
Max. o. suché směsi:  140 litrů 
Max. o. mokré směsi: 175 litrů 
Rozměry:   155 x 83 x 144 cm 
Hmotnost:   126,5 kg 
Provedení:   230V/50Hz 
Na 10 namíchání: cca 1,4 m3 
Vyklápěcí převod: 1:5 
 
 
 
 37   
 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
Výtah bude při výstavbě použit pro vertikální přepravu osob a materiálů do jednotlivých 
pater objektu. 
 
Základní údaje: 
Nosnost výtahu:  850 kg (náklad) 500 kg (osoba) 
Maximální výška:  100 m 
Napájení:   2,5 x 5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) 
Jistič:    16A 
Rozměr klece:  160/140/110 cm (d/š/v) 
Zastavěná plocha:  25 x 2m 
Výkon:   5,5 kW 
Napětí:   380 V 
Rychlost zdvihu:  30 m/min 
 
 
11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 
dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 
uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
Základní údaje charakterizující stavbu: 
Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 
na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 
991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 
půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 
a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 
20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 
F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 
původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 
podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 
využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
41 
 
do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 
současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 
podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 
spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 
kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 
P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 
zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 
pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
2. Zdůvodnění zařízení staveniště a jeho umístění 
2.1. Údaje o staveništi, koncepce 
 
Charakteristika území stavby: 
 Na zájmovém území je navržena výstavba bytového domu skládajícího se z 5-ti 
dilatačních celků – bloku F1 až F5. Staveniště se nachází v severozápadní části města 
Brno. Novostavba je situována v nové obytné zóně Medlánky mezi ulicemi Hrázka 
a K bábě. Dispozice pozemku je navržena dle požadavku investora. Přístup 
na staveniště je po veřejné komunikaci z ulic Hrázka a K bábě. 
Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy v rozsahu 5967 m2 na parcelách 
991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 991/465, 991/466, 
991/467 katastrálního území Medlánky. Toto území se skládá ze zemědělské 
a zahrádkářské půdy, která bude trvale odňata ze zemědělského půdního fondu. 
Na pozemku se nevyskytují žádné dřeviny ani budovy či jiné objekty. 
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Terén staveniště je svažitý směrem k jihozápadu s průměrným spádem 1:8 
neboli 12,5 %. Hlavní stavební objekt je umístěn v  jihozápadní části staveniště, šikmo 
proti svahu. 
Staveniště se nenachází v chráněném území a ani se na něm nevyskytují 
chráněné objekty. Během výstavby budou dodržena ochranná pásma všech stávajících 
rozvodů, na základě vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.  
Staveništěm budou procházet přípojky hlavního stavebního objektu 
na jihozápadní straně staveniště. Jedná se o přípojku kanalizační, vodovodní, plynu 
a nízkého elektrického napětí. Staveništní přípojky budou řešeny odbočkami z přípojek 
pro hlavní stavební objekt. Ostatní sítě v okolí jsou vedeny pod komunikacemi nebo 
na sousedních pozemcích. 
 
2.2. Mapové podklady 
 
Všechny použité mapové podklady a geodetické podklady, zjištění, zaměření 
a ověření podzemních sítí, jsou k nahlédnutí v geodetické dokumentaci. 
 Mapové podklady poskytlo město Brno v digitální podobě včetně inženýrských 
sítí. Tyto byly ověřeny u jednotlivých správců, úpravy dokresleny do situace. 
Jako souřadnicový systém je použit systém JTSK a výškový systém Bpv. 
 
2.3. Další podklady 
 
Jako další podklad sloužil inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum, 
které byly provedeny během přípravy stavby. Detailní popis průzkumů je v kapitole 
A.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
Inženýrsko geologický průzkum: Ze sond bylo zjištěno, že horní vrstvy půdy jsou 
hlinité, jíl se vyskytuje v hloubce 1,5 – 2 m a sahá až do hloubky 6 m, pak přechází 
na písek, místy štěrk. Základové poměry jsou charakterizovány jako složité. 
Radonový průzkum:  Průzkumem bylo zjištěno, že jsou pozemky pod navrhovaným 
objektem hodnoceny středním radonovým indexem. 
 
43 
 
3. Objekty zařízení staveniště 
 
 Zařízení staveniště je provozovna zřízená za účelem zhotovení dané stavby. 
Tvoří ji objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace a inženýrské sítě, 
které v době realizace slouží provozním, výrobním, skladovým, hygienickým 
a sociálním účelům účastníků výstavby. Umístění jednotlivých objektů je upřesněno 
ve výkresové dokumentaci zařízeni staveniště – výkres B.3 Zařízení staveniště. 
 
3.1. Stávající objekty 
 
 Pro účely ZS se využije stávající komunikace. Zhotovitel zaručuje využívané 
komunikace v rámci výstavby udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k porušování 
hygienických předpisů jako je prašnost, hluk, nadměrné zanesení komunikace zeminou 
a jinými materiály. Také se zaručuje, že uvede komunikaci po likvidaci zařízení 
staveniště do původního stavu. 
 
3.2. Základní koncepce mimostaveništního 
a staveništního provozu 
 
3.2.1. Návrh dopravních mimostaveništních tras 
 Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele z různých směrů 
po příslušných rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až III. 
třídy) až do města Brno, kde se napojují na zdejší veřejné komunikace. Napojení 
na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo výstavby je upřesněn na výkresu 
B.1 Přehledná situace – dopravní dostupnost. Povinností všech dodavatelů je však 
dodržet všechny bezpečnostní předpisy týkající se tohoto převozu dle zákona č. 
411/2005 Sb., O silničním provozu. 
 
3.2.2. Návrh dopravních staveništních tras 
Staveništní trasy se budou v průběhu výstavby měnit jen nepatrně. Ve všech 
fázích výstavby, bude celý prostor staveniště oplocen. Na severní a jižní straně 
staveniště se vybuduje vjezd do areálu, který bude propojen obousměrnou staveništní 
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komunikací. Povede k buňkám, kde budou umístěny prostory kanceláří, šaten, 
hygienických zařízení, skladů a dále do celého staveniště. Prostor komunikace, tj. stání 
pro vozidla, bude vytvořen ze zpevněných štěrkopísků tl. 200 mm a šířky 5 m 
pro zajištění obousměrného provozu. Komunikace pro pěší bude zhotovena 
ze štěrkového násypu nezhutněného tl. 100 mm o šířce 1,5 m. Zde budou vyjíždět 
všechny stroje a mechanismy určené pro práci na budované etapě. Vjezd je šíře 6 m 
a minimální poloměr všech zatáček je 15 m. Takto navržená komunikace vyhoví všem 
mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
 
3.3. Rozvodné řady inženýrských sítí 
 
3.3.1. Zásobování vodou 
 Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající 
vodovodní přípojku k objektům, která se nachází v areálu staveniště. Na ní bude osazen 
vodoměr pro odečítání spotřeby. 
Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště, jako provizorní 
zásobování vodou, se stanovila jakost vody a nutná minimální spotřeba z důvodu 
dimenze přípojky.  
 
Voda pro hygienické potřeby 
Specifická potřeba vody na jednoho pracovníka za směnu [l] 
voda pro pití 5 
voda pro mytí a sprchování 50 
 
 = 30*(50+5)*2,7/(8*3600) = 0,1546 l/s 
kde Qh je maximální hodinová potřeba vody pro pracovníky, 
 Kn je koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, kn = 2,7, 
 Pp je počet pracovníků, 
 Ns je specifická potřeba na osobu a směnu [l], 
 t je pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
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Voda pro provozní potřeby 
Potřeba vody pro provozní účely Měrná 
jednotka 
Počet 
mj 
Střední 
norma [l] 
Celkem 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 224,6 20 - 50 11 230 
Výroba malty a ošetřování mísících 
zařízení 
m
3
 33,04 150 - 220 6608 
Omývání pracovních pomůcek, 
badie, čerpadla 
  250 250 
Mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 4 1000 - 1500 4400 
 = (11 230 + 6608 + 250 + 4400)*1,5/(8*3600) = 1,1713 l/s 
kde Qt je maximální hodinová potřeba provozní vody, 
 Sv je potřeba provozní vody za den 
 knt je koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, kn = 1,5, 
 t je pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
 
Voda pro provozní potřeby 
 Staveniště se nachází v zastavěném území, ve kterém je již vybudována síť 
požárních hydrantů a nejbližší je v dosahu 100 m. Není proto třeba zřizovat novou síť 
požárních hydrantů pro zařízení staveniště. 
 
Výsledný průtok  
Q = Qh + Qt = 0,1546 + 1,1713 = 1,3259 l/s 
Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou vybudovány dvě přípojky z 
nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby hygienické a sociální bude ve 
východní části (u buněk) vybudována přípojka vody o jmenovité světlosti 25 mm, 
kterou je možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka bude o jmenovité světlosti 
32 mm, tzn. 1,40 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody při zdění a ostatních 
stavebních činnostech. 
 
3.3.2. Kanalizační připojení  
Na pozemku jsou kanalizace a kanalizační přípojky děleny na kanalizaci 
dešťovou a kanalizaci splaškovou. Napojení je na oddílnou kanalizaci v obytné zóně 
46 
 
města. Splašková kanalizace zařízení staveniště je napojena na kanalizační přípojku 
budovaného objektu v revizní šachtě. Dešťová kanalizace zařízení staveniště 
se nenavrhuje z důvodu přípustného sklonu staveniště 12,5%. Odvodnění stavební jámy 
je zajištěno systémem příkopů. 
 
3.3.3. Elektrická energie 
Na staveništi bude proud o nízkém napětí a to proud střídavý 400/230V. 
Při návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou přípojku budoucího objektu. 
U napojení bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby elektrické energie. 
Rozvod bude tažen od tohoto místa do dalších míst náročných na spotřebu. 
Osvětlovací trasa bude vedena samostatně z důvodů koordinovaného zapínání 
a vypínání. Zásady pro rozvod jsou stejné jako u tras 400/230V. Uvnitř objektu bude 
osvětlení řešeno žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými ze staveništních 
rozvaděčů. 
Výpočet potřebného příkonu elektrické energie na staveništi 
 Typ zařízení Příkon [kW] Počet kusů [ks] Celkový příkon [kW] 
nářadí Úhlová bruska 1,5 4 6,0 
Ponor. vibrátor 2 3 6,0 
Vrtačka 0,92 4 3,68 
Míchačka 3,5 2 7,0 
Svářečka 9,5 2 19,0 
Střihačky 3,5 6 21,0 
stroje Stavební výtah 4,0 4 16,0 
Věžový jeřáb 38,0 2 76,0 
celkem P1    154,68 
  [kW/m2] [m2]  
osvětlení vnitřní 0,11 30 3,3 
celkem P2    3,3 
osvětlení vnější 0,010 500 5 
celkem P3    5 
S = 1,1 .  
S = 1,1*((0,5*154,68+0,8*3,3+1*5)2+(0,7*154,68)2)1/2 = 151,4 kW 
47 
 
kde S
 
je zdánlivý příkon, 
 β1, β2, β3, je koeficient náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
  je fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos , 
 P1 je instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
 P2 je instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
 P3 je instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Nutný příkon elektrické energie je 151,4 kW. 
 
3.4. Odvodnění 
 
Z obvodu jámy bude odváděna dešťová voda, aby nedocházelo k rozmáčení 
nebo zatopení stavební jámy. Odvodnění je řešeno povrchovým odvodňovacím 
systémem, který je tvořen příkopy vedoucími od nejvyššího bodu staveniště 
až k zachycujícím nádržím. Detailně je odvodňovací systém znázorněn na výkresu 
B.3 Zařízení staveniště. 
 
3.5. Oplocení staveniště 
 
Staveniště se nachází v zastavěném území, proto musí být celé staveniště 
oploceno po celém obvodu. Oplocení bude provizorně řešeno dřevěnými sloupky 1,8 m 
vysokými vzdálenými od sebe max. 2,5 m. Prostor mezi sloupky bude vypleten 
pletivem. Možné zdroje ohrožení života (otvory, jámy, stavební díly, stroje apod.) 
je dodavatel stavebních prací povinen zajistit tak, aby toto ohrožení bylo vyloučeno. 
Na staveništi bude od zřízení skládek materiálu najata hlídací služba, která 
zajistí objekt v době od 18:00 h do 6:00 h. 
 
3.6. Provozní objekty zařízení staveniště 
 
Objekty dočasného charakteru jsou umístěny tak, aby nenarušily vlastní 
investiční výstavbu, jedná se o typizované kontejnery. Tyto kontejnery budou pronajaty 
od firmy TOI TOI. Nejvyšší počet pracovníků během výstavby se předpokládá při 
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zhotovování hrubé stavby hlavního stavebního objektu. Všechny kontejnery jsou 
podrobně zakresleny ve výkresu B.3 Zařízení staveniště. 
 
Kancelář, šatna - pro dělníky BK1 
Specifikace:  šířka 2,438m 
                      délka 6m 
                      elektrická přípojka 380V/16Ah 
                     lze skládat i 3 kontejnery na sebe 
Zvláštní vybavení: 1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
okna s plastovými žaluziemi 
Zdůvodnění: šatny jsou pro dělníky dostatečně prostorné 
                     výhodná cena pronájmu 
 
Koupelna, WC SK1 
Specifikace:   šířka 2,438m 
                       délka 6m 
                         výška 2,8m     
Zvláštní vybavení: 2x elektrické topidlo 
                              2x sprchový kout 
                              3x umývadlo 
                              2x pisoár 
                              2x toaleta 
                              1x boiler o objemu 200l 
Zdůvodnění: dobré vybavení sociálního zařízení 
                     výhodná cena pronájmu 
 
3.7. Výrobní objekty zařízení staveniště 
 
Pro skladování nářadí a stavebních pomůcek budou na staveništi potřeba 
skladové kontejnery. Všechny sklady a skladovací plochy jsou vyznačeny ve výkresu 
B.3 Zařízení staveniště. 
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Skladový kontejner LK1 
Specifikace:  šířka 2,438m 
                 délka 6m 
                         výška 2,8m    
Zdůvodnění: dobré zabezpečení kontejneru 
 
Volné zpevněné plochy 
Zpevněné plochy jsou zřízeny pro uskladnění materiálů bez nutného zastřešení. 
Rozmístění skladovacích ploch viz výkres B.3 Zařízení staveniště. Skládku tvoří plochy 
zpevněné hutněným štěrkopískem, které budou rovné a odvodněné ve sklonu 2% od 
objektu. Skladovaný materiál nesmí být skladováním znehodnocen a je nutné dodržet 
požadavky na skladování těchto materiálů dané výrobcem. 
 
4. Nasazení montážních mechanismů 
 
Technické údaje o jednotlivých strojích a etapy, na které budou nasazeny, jsou 
popsány ve zprávě A.1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu – 
kapitola 10. Hlavní stavební mechanismy. Detailní nasazení strojních mechanismů je 
vykresleno v příloze B.2 Časový a finanční plán. 
 
5. Vybudování, provoz, údržba objektů a způsob likvidace 
5.1. Komunikace 
 
Vybudování: 
 Komunikace pro vozidla bude vybudovaná ze zhutněných štěrkopísků 
tl. 200 mm. Trasa komunikace je patrná z výkresu B.3 Zařízení staveniště. Komunikace 
pro pěší bude 1,5 m široká ze štěrkového nezhutněného násypu tloušťky 100 mm. 
Oba vjezdy jsou o šíři 6 m a poloměrem zatáčky 15 m, který vyhoví všem 
mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 
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Provoz a údržba: 
 Komunikace plně vyhoví provozu, který bude na staveništi v rámci primární 
a sekundární dopravy. Údržbové práce jsou nutné při znečištění komunikace. Zhotovitel 
se zaručuje využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu, 
aby nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné 
zanesení komunikace zeminou a jinými materiály). 
Likvidace: 
 Komunikace nebudou z větší části likvidovány. Jejich podklad se využije 
při budování nových komunikací. Jediná část, která se zlikviduje odvozem štěrku, bude 
39 m jihovýchodní komunikace pro vozidla. 
 
5.2. Kontejnery obytné, sanitární a skladové 
 
Vybudování: 
 Prostor pro umístění kontejnerů bude zbaven ornice, zarovnán a zhutněn. Buňky 
budou uloženy na dřevěné prahy, které budou uloženy s přesností 10 mm po celém 
obvodu kontejneru. 
 Napojení na inženýrské sítě zajistí specializovaná osoba - přívod elektrické 
energie do kontejneru je řešen pomocí přípojky CEE 400 32 A na stěně kontejneru, 
přívod vody a odvod odpadů je znázorněn v technických listech výrobce. 
Provoz a údržba: 
 Není zvýšený požadavek na provoz a údržbu. 
Likvidace: 
 Kontejnery spolu s prahy budou likvidovány postupným rozebráním, tak 
aby bylo možné další použití. Demontáž kontejnerů se provede pomocí věžového 
jeřábu. Plocha staveniště bude vyčištěna a upravena podle situace stavby. Přípojky 
zřízené pro kontejnery budou demontovány. 
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5.3. Inženýrské sítě 
5.3.1. Přípojka vody pro zásobování zařízení staveniště 
Zřízení: 
 Pro potřeby na staveništi při maximálním výkonu budou vybudovány 
dvě přípojky z nově zřízené přípojky vody do objektu. Pro potřeby hygienické a sociální 
bude ve východní části (u buněk) vybudována přípojka vody o jmenovité světlosti 
25 mm, kterou je možno zásobit staveniště 0,65 l/s. Další přípojka bude o jmenovité 
světlosti 32 mm, tzn. 1,40 l/s a plně pokryje nároky na spotřebu vody při zdění 
a ostatních stavebních činnostech. Rozvody budou vedeny v zemi v nezámrzné hloubce. 
Provoz a údržba: 
 Není zvýšený požadavek na provoz či údržbu vodovodních přípojek. 
Před spuštěním dojde k proplachu potrubí. 
Likvidace: 
 Všechny staveništní rozvody se vykopou a demontují. Vodoměr bude odhlášen 
a navrácen vodárnám. 
 
5.3.2. Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště 
Zřízení: 
 Kanalizace bude napojena do revizní šachy zřízené kanalizační přípojky 
hlavního objektu. Dočasné kanalizační potrubí bude zřízeno z lehkých plastových trub 
DN100, do výšky 300 mm nad horní hranou bude potrubí obsypáno a zbytek výkopu 
zahrnut zeminou, terén bude upraven. 
Provoz a údržba: 
 Důležité je kanalizaci chránit před nadměrným zanášením materiálem. Dále se 
do kanalizace nesmějí vypouštět zbytky stavebních materiálů, které by mohly celou 
kanalizaci poškodit. Především se jedná o zbytky malty, betonu, apod. 
Likvidace: 
 Celá přípojka kanalizace zařízení staveniště se vykope a demontuje. 
Zbude pouze přípojka k realizovanému objektu. 
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5.3.3. Přípojka energie pro zásobování staveniště 
Zřízení: 
 Na staveništi bude proud o nízkém napětí a to střídavý proud 400/230V. 
Při návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou přípojku nízkého napětí 
budovaného objektu. U napojení bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby 
elektrické energie. Rozvod bude od tohoto místa tažen dál do míst náročných na potřebu 
elektrické energie při práci. Transformátory, rozvody a rozvaděče se vždy uzemní. Dále 
se uzemní nulové vodiče u zásuvek, je-li vzdálenost od rozvaděče větší než 50 m. 
Spotřebiče se uzemňují dle druhu a předpisu výrobce. 
Provoz a údržba: 
 Je nutno dbát na ochranu vedení po staveništi. Zvláště pak v místech staveništní 
komunikace je třeba zabezpečit vedení, aby nedošlo k jeho poškození. 
Likvidace: 
 Vedení a staveništní rozvaděče budou demontovány. 
 
6. BOZP 
 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 
dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 
uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
7.  Vliv na životní prostředí 
 
Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a vyhlášku č. 368/2007 Sb. katalog odpadů.  
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Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 
s odpadem dle předchozího nařízení. Odpady se na stavbě budou třídit 
do velkoobjemových kontejnerů o obsahu 10 – 15 m3 a nosnosti 10 tun, které budou 
objednané u příslušné firmy na likvidaci odpadů. S odpady naloží majitel těchto 
kontejnerů dle předpisů mu ukládajících tuto činnost provozovat. 
Odpady vznikající při výstavbě 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje 
N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Skládka 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
těmito látkami znečistěné 
N Spalovna 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ Skládka 
17 06 04 Izolační materiály O Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 03 99 Komunální odpady jinak 
blíže neurčené 
O Skládka 
 
N = nebezpečný odpad 
O = ostatní odpad 
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
Základní údaje charakterizující stavbu: 
Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 
na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 
991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 
půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 
a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 
20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 
F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 
původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 
podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 
využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 
současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 
podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 
spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 
kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 
P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 
zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 
pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
2. Popis konstrukce 
 
Jedná se o zhotovení zemních prací a spodní hrubé stavby pro celý hlavní 
stavební objekt SO01. Objekt je umístěn ve svahu s 12,5% stoupáním. Zhotovení spodní 
hrubé stavby bude probíhat postupně od nejníže založeného bloku F5 až po blok F1. 
Všechny dilatační bloky F1 až F5 jsou založené na základové železobetonové desce 
v tloušťce 200 mm a 250 mm položené na železobetonových nosnících 800 mm 
vysokých tvořících rošt, který roznáší zatížení do vrtaných velko-průměrových pilot 
s průřezem od 600 mm do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 
vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů 
250 a 340 mm širokých, rovněž z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 
10 505 (R). 
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3. Materiál, doprava a skladování 
3.1. Materiály 
 
Zemní práce:  
 Během provádění zemních prací je při výkopech těžena a odvážena tamní tvrdá 
jemnozrnná zemina třídy F8 – IV. Předpokládané celkové množství vytěžené zeminy 
z výkopů a sejmuté ornice je 7094 m3.  
Spodní hrubá stavba: 
 Pro zhotovení železobetonových pilot je použit beton dle technické dokumentace 
C25/30 ze struskoportlandského cementu CEM II, stupeň chemického vlivu prostředí je 
XA2, obsah chloridů Cl 0,2, vysoce plastický S4. Frakce kameniva 16-32 mm je 
optimální pro čerpadlo vrtné soupravy SIOLMEC. Piloty jsou vyztuženy armokošem 
z betonářské oceli 10 505 (R). Železobetonový rošt a základová deska je navržen 
z betonu C25/30 – CEM II – XA2 – Cl 0,2 – Dmax16 – S3 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé železobetonové stěny 
a sloupy budou zhotoveny z betonu C25/30 – XC1 – Cl0,2 – Dmax16 – S3, jako 
armovací výztuž je použita betonářská ocel 10 505 (R). Bednící systém pro zhotovení 
všech železobetonových konstrukcí na stavbě je vybrán od firmy PERI, která jej 
pronajímá. Na svislé železobetonové konstrukce bude použito bednění PERI TRIO 
a pro vodorovné konstrukce PERI Multiflex. 
 
Výpis materiálu: 
 Blok F5 a 
F4/2(a) 
Blok 
F4/2(b) a F3 
Blok F2 Blok F1 
Výztuž pilot [t] 24,18 8,52 5,4 6,48 
Beton pilot [m3] 403,77 142,09 90,70 108,79 
Výztuž zákl. nosníků [t] 18,3 9,1 6,32 7,51 
Beton zákl. nosníků [m3] 166,36 82,71 57,41 68,26 
Podkladní beton [m3] 85,37 36,55 25,75 26,93 
Výztuž zákl. desek [t] 29,34 10,06 7,08 7,41 
Beton zákl. desek [m3] 266,77 91,46 64,37 67,33 
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 Blok F5 a 
F4/2(a) 
Blok 
F4/2(b) a F3 
Blok F2 Blok F1 
Výztuž žb. stěn [t] 20,33 10,23 10,23 12,02 
Beton žb. stěn [m3] 184,86 93,03 93,03 109,33 
 
Systém bednění: TRIO 330 (H = 2.70 m, Výška betonu: 2.60 m) 
Č. výr.  Název        Kus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
022610  TRIO prvek TR 120x 90     47 
022620  TRIO prvek TR 120x 72     2 
022630  Víceúčelový prvek TRM 120/72    1 
022650  TRIO prvek TR 120x 30     4 
022660  TRIO roh TE 120-2      8 
022790  TRIO prvek TR 60x90     13 
023270  Dorovnávací díl LA 120     10 
023282  Vyrovnávací prvek WDA 270/5 -    7 
023300  TRIO-kloubový roh TGE 120    2 
054304  TRIO-prvek TR/4 330x240     102 
054314  TRIO-prvek TR/4 330x120     18 
054324  TRIO-prvek TR/4 330x 90     37 
054334  TRIO-prvek TR/4 330x 72     10 
054344  Víceúčelový prvek TRM/4 330x    44 
054354  TRIO-prvek TR/4 330x 60     38 
054364  TRIO-prvek TR/4 330x 30     10 
054374  TRIO-roh TE/4 330      34 
054384  Dorovnávací díl LA 330     34 
054391  Vyrovnávací prvek WDA 330/5    33 
054414  TRIO-kloub.roh TGE/4 330     2 
---Příslušenství---------------------------------------------------------------------------------------- 
023500  Zámek TRIO BFD poz.     1 013 
023550  Vyrovnávací závora TAR 85    252 
023640  TRIO-čelní kotva TS,poz.     264 
60 
 
030010  Táhlo DW 15,l=0,85m     633 
030370  Kloubová matice, poz.     1 530 
 
Plocha bednění:   1 408,30 m2 
Celková hmotnost:   79 976 kg 
Celkový počet dílů:   4148 Kus 
Dořešit na stavbě: Překližka   Trámky 
24 Šířka = 25.0 cm  2 Šířka = 1.6/12 cm 
4 Šířka = 30.0 cm  2 Šířka = 2.4/12 cm 
14 Šířka = 35.0 cm  2 Šířka = 3.0/12 cm 
 
3.2. Doprava 
 
Ornice a vykopané hlíny, které nebudou třeba pro jiné terénní úpravy, budou 
odváženy nákladními automobily na nedalekou mimostaveništní skládku, vzdálenou 
5 km od staveniště. Na skládce se budou hlíny třídit a skladovat dle platných předpisů 
a norem. 
Dopravu betonové směsi na staveniště zajistí z vybrané a schválené betonárky 
TBG BETONMIX a.s. – Brno – Královo Pole autodomíchávače SCHWING AM 9 
SHC. Betonárka je vzdálená 4,6 km od místa staveniště. Na staveništi bude beton 
dopravován do vyvrtaných pilot pomocí vrtné soupravy SOILMEC SF – 120 viz 
technologický postup vrtaných pilot metodou CFA, který je popsán níže. Do ostatních 
konstrukcí přečerpá beton betonové Autočerpadlo SCHWING S 34 X, nebo se dopraví 
pomocí badie CT – 150 zavěšené na jeřábu 
Ocelová výztuž bude na stavbu dopravována nákladními automobily TATRA 
T815 s hydraulickou rukou. Bednění PERI (TRIO, Multiflex) bude ze skladů firmy 
PERI dopravováno taktéž nákladními automobily TATRA T815. 
Vertikální dopravu na staveništi zajistí dva věžové jeřáby LIEBHERR 63K 
a LIEBHERR 120K.1, umístěné dle návrhu zařízení staveniště. Pro dopravu osob 
či materiálu do vyšších pater, které nebude možno přepravit jeřábem, například kvůli již 
zhotovené stropní nebo střešní konstrukci, je navržen stavební výtah GEDA 500Z/ZP.  
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Doprava bude probíhat podle časového plánu v předem domluvených 
intervalech, aby na stavbě nevznikaly zbytečné komplikace z nedostatku materiálu. 
 
3.3. Skladování 
 
Na staveništi bude zřízena staveništní skládka viz výkres B.3 Zařízení staveniště, 
na kterou se v této fázi výstavby uloží ocelová výztuž a systémove bednění PERI 
(TRIO). Skládku tvoří plochy zpevněné hutněným štěrkopískem, které budou rovné 
a odvodněné ve sklonu 2% od objektu.  
Jednotlivé svazky prutů ocelové výztuže budou uloženy na prokládky minimálně 
100 mm od země a maximálně do výšky 2,0 m od země. Minimální průchozí šířka mezi 
svazky je 0,75 m a neprůchozí 0,25 m. 
 
4. Připravenost stavby a staveniště 
 
Stavby: 
 Stavba bude zaměřena a zřetelně vytyčena geodetickou firmou. Stejná firma 
následně zaměří a zajistí vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí 
na staveništi. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich 
ochrannými pásmy budou seznámeni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 
Staveniště: 
 Staveniště bude komplexně oploceno do výše 1,8 m, opatřeno dvěma bránami. 
Oplocení bude zřízeno dřevěnými sloupky vzdálenými od sebe maximálně 2,5 m. 
Prostor mezi sloupky bude vypleten pletivem. Vjezd bude umístěn z ulice Hrázka 
a výjezd do ulice K Babě. Na staveništi bude vybudována staveništní skládka, 
obousměrná průjezdná komunikace a buňkoviště, skládající se z buněk: 2x sprchy, WC, 
12x šatna (kancelář) a 2x skládkový kontejner. Na staveništní skládce se zřídí 
uzamykatelný krytý sklad s osvětlením, pro uložení systémového bednění PERI TRIO 
a ocelové výztuže. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 
230V, 400V. K zásobování staveniště vodou bude sloužit dočasné napojení na zřízenou 
vodovodní přípojku budoucího objektu, která se nachází v areálu staveniště. Předání 
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staveniště se bude účastnit investor, stavbyvedoucí, hlavní projektant a dodavatel. 
Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací, kde nesmí chybět stavební povolení 
a schválená projektová dokumentace. Na konec bude o předání staveniště vyhotoven 
zápis do stavebního deníku. 
 
5. Převzetí materiálu 
 
Kontrolu materiálu přivezeného na stavbu provede stavbyvedoucí a vedoucí 
čety. Podrobný popis všech kontrol materiálů je uveden v A.4 Kontrolní a zkušební plán 
pro železobetonové monolitické konstrukce a A.5 Kontrolní a zkušební plán pro 
železobetonové piloty (metoda CFA). 
6. Složení pracovní čety 
 
Zemní práce: 
Pracovní četa pro sejmutí ornice:   1x strojník dozeru  
     1x strojník nakladače 
     3x řidič nákladního automobilu 
     1x pomocný dělník 
Pracovní četa pro vytyčení zemních prací:  1x geodet 
       2x zaučený pracovník 
Pracovní četa pro výkopové práce:   1x vedoucí čety 
       3x řidič nákladního automobilu 
       1x strojník rypadla 
       1x strojník těžkého tahač. válce 
       2x pomocný dělník 
Spodní hrubá stavba: 
Pracovní četa na provádění pilot:   1x strojník vrtné soupravy 
       1x vrtmistr 
       2x betonáři 
       3x pomocní dělníci 
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Pracovní četa pro montáž bednění:   1x vedoucí čety tesař 
       8x zaučený dělník 
Pracovní četa pro práci s výztuží:   1x vedoucí čety železář 
       8x železář 
Pracovní četa pro zpracování betonové směsi: 1x vedoucí čety betonář 
       1x železář 
       1x betonář 
       2x pomocný dělník 
       1x strojník čerpadla 
Obsluha jeřábu:     2x jeřábník 
 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) těžké mechanizační prostředky: 
Pásový dozer CAT D6T, 
pásové rypadlo CAT 324E, 
kolový nakladač CAT 950K, 
nákladní automobil TATRA T815, 
těžký tahačový válec Ammann - model ASC 170, 
autodomíchávač SCHWING AM 9 SHC, 
vrtná souprava SOILMEC SF – 120, 
věžový jeřáb LIEBHERR 63K, 
věžový jeřáb LIEBHERR 120K.1, 
badie na beton CT – 150, 
autočerpadlo SCHWING S 34 X. 
 
b) lehké mechanizační prostředky: 
Lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma apod., 
svářečka S-MIG 190, 
vibrační deska obousměrná AMMANN AVP 3920, 
vibrační válec BOMAG BW 55E, 
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ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/5, 
vibrační lať plovoucí ENAR QZH, 
schmidtovo kladívko SADT HT 225A. 
 
8. Pracovní postup 
8.1. Sejmutí ornice 
 
Sejmutí ornice proběhne na ploše budoucích výkopových prací mezi již zřízenou 
průjezdnou komunikací pomocí pásového dozeru CAT D6T. Ornice bude sejmuta 
z plochy 5430 m2 do hloubky přibližně 200 mm, celkový objem sejmuté ornice 
činní 1086 m3. Navržený dozer disponuje radlicí o šířce 3260 až 5070 mm. Pojezd 
dozeru bude po celé délce téměř rovnoběžný s vrstevnicemi, při snímání ornice 
jednotlivých rovných úseků bude postupovat směrem ze svahu. Ornici bude nakládat 
kolový nakladač CAT 950K na Tatru 815, která jí odveze na mimostaveništní skládku 
vzdálenou 5 km. Jedna třetina ornice (362 m3) bude uskladněna na staveništní deponii, 
jež je umístěna na severovýchodě staveniště a následně bude použita k terénním 
a sadovým úpravám na konci výstavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma pojezdu dozeru při sejmutí ornice 
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8.2. Vytyčení zemních prací 
 
Po hrubých terénních úpravách se zahájí vytyčování hlavního stavebního objektu 
a inženýrských sítí. Vytyčení celého objektu a inženýrských sítí provede geodetická 
firma. Prostorovou polohu stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy, hlavní 
body trasy) a z ní geometrické prvky podrobného vytyčení (body, osy, roviny, výškové 
úrovně) se vyznačí dřevěnými kolíky s obarvenou hlavou výraznou reflexní sprejovou 
barvou. K zajištění bodů budou sloužit lavičky. 
 
 
Ilustrační obrázek přenesení rohového bodu z laviček 
 
Postup zhotovení laviček 
Lavičky zajistí kolem obvodu celého objektu u všech lomových bodů stavby 
četa určená na zemní práce, konkrétně vedoucí čety spolu se dvěma spolupracovníky, 
Lavičky budou mít jednotnou výšku pro každý dilatační celek objektu, které jsou 
pojmenované v projektu F1 až F5. Výšky laviček budou naměřeny pomocí nivelačního 
přístroje a nivelační latě. Lavičky budou pevné a v dostatečné vzdálenosti od výkopu, 
dle výkresu výkopů, tak aby nepřekáželi provozu při zemních pracích. Niveleta 
budoucího násypu v bloku F1 se vyznačí dvojicí laťových křížení osazených před 
a za násypem. Tvar sklonu bude označen šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty 
násypu nebo výkopu.  
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Přesné vytyčení bodů na lavičkách provede vedoucí čety pomocí teodolitu tak, 
že se s přístrojem postaví nad jedním vytyčeným rohovým bodem. Pomocný dělník se 
s latí postaví na protější roh. Vedoucí čety zaměří bod ve vodorovném směru, poté se 
dělník přesune s latí za bod až k lavičce, kde ho vedoucí navede přesně do roviny dané 
boční stěny. Druhý pomocný dělník viditelně označí tento prodloužený bod na lavičce, 
zajistí ho přitlučením hřebíku. Tímto způsobem se vyznačí tento bod na ostatních 
lavičkách otočením teodolitu vždy o 100 grádů. Ostatní body se na lavičky přenesou 
stejným způsobem.  
 
8.3. Výkopové práce a zhotovení spodní hrubé stavby 
(železobetonové piloty, nosníky, základová deska a stěny) 
 
Vzhledem k různému založení jednotlivých bloků ve svahu budou výkopové 
práce probíhat postupně od nejníže uloženého bloku F5 až po nejvýše uložený blok F1. 
Jednotlivé výšky založení bloků od sebe se pohybují od 2 do 4 m, proto budou probíhat 
zemní práce v kombinaci se zhotovením spodní hrubé stavby. Důvodem je možný sesuv 
zeminy v místech dilatace bloků, kde není možno provést bezpečný spád 1:1 vzhledem 
ke způsobu založení, který odpovídá stabilitě jílovité zeminy třídy IV – F8. V místech 
dilatace bude proveden prudší spád výkopu 1:0,25, který neumožňuje bezpečnou práci 
těžkých strojů na této hraně, dokud nebude zajištěn konstrukcí hrubé spodní stavby a 
následně zasypán. Hlavním záporovým prvkem jsou pro stavební jámy bloků F4/2(b), 
F3, F2 a F1 železobetonové stěny spodní hrubé stavby technologicky předešlých bloků, 
které staticky vyhovují tlakům zeminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 Schéma postupu zhotovení spodní hrubé stavby 
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8.3.1. Blok F5 a F4/2(a) 
 
Zemní práce: 
Před zahájením výkopů četa určená na zemní práce vyvápní mezi zaměřenými 
body obvod stavební jámy celého bloku F5 včetně příjezdové rampy. Rozměr stavební 
jámy je přibližně 53 x 24 m, její přesný tvar je viditelný na výkresu B.4 Výkres výkopů. 
Výkop bude nepažený provedený do úrovně hlav pilot. Vzhledem k jílovité zemině 
třídy IV – F8 je navržen sklon hran výkopu 1:1. V místě dilatace mezi bloky F4/2(a) 
a F4/2(b) je navržen sklon 1:0,5, který je zmírněn oproti jiným blokům z důvodu 4m 
převýšení stavebních jam. Navržená příjezdová rampa do stavební jámy bude mít 
sklon 18 %. 
Těžba zeminy bude provedena pásovým rypadlem CAT 324E, které má na výběr 
z mnoha druhů násad od objemu 0,71 m3 až po 2,36 m3. Směr těžby zeminy bude 
zahájen od místa s nejmenší hloubkou výkopu po nejhlubší, jak je znázorněno na 
schématu. V místě s nejmenší hloubkou je situována příjezdová rampa znázorněná 
černou šipkou. Vykopanou zeminu bude odvážet nákladní automobil tatra T815 
na mimostaveništní skládku vzdálenou 5 km. Přibližně ¼ vytěžené zeminy bude složena 
na staveništní deponii pro pozdější terénní úpravy. Tatra T815 bude během výkopu 
stavební jámy jezdit za rypadlem, které na ní bude nakládat vytěženou zeminou. 
Hloubka jámy se přeměří jako u nivelety násypu pomocí ,,T“ kříže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F5 a F4/2(a) 
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Objem vytěžené zeminy při zemních pracích je 3440 m3. Dno stavební jámy 
bude dočištěno kopáči ručně pomocí krumpáčů a lopat. Vykopanou hlínu odveze kolový 
nakladač CAT 950K na staveništní deponii umístěnou na severovýchodě staveniště 
a následně bude použita k násypům. 
 
Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 
 Nejprve je třeba vytyčit osy pilot ve vykopané stavební jámě bloku F5. Vytyčení 
os provede geodet s pomocí dvou dělníků, při zaměření bude třeba teodolit, výtyčka 
a kolík z betonářské oceli délky přibližně 300 mm s červeně nabarveným vrcholem 
a zabezpečením proti poranění plastovou krytkou. Z důvodu aby nepřekáželo vyznačení 
os pojezdu mechanismů po stavební jámě, budou osy postupně zaměřovány 
a zhotovovány od nejvzdálenějších pilot směrem k příjezdové rampě. Zaměří se vždy 
celá řada pilot. Vytyčení bude průběžně kontrolováno, aby nedošlo ke změně polohy 
kolíku při provádění sousední piloty. 
 Před zahájením vrtu první piloty se dopraví vrtná souprava SOILMEC SF – 120 
na místo vrtu. Postup vrtání pilot je znázorněn na schématu vrtání pilot, které je 
rozdělené do 4 fází z důvodu návaznosti zhotovení bednění základových nosníků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr vrtání pilot bloku F5 a F4/2(a) 
 
Příjezdová rampa do výkopu je navržena se sklonem 18%, což vyhovuje všem 
mechanismům, které se po ní budou pohybovat. Piloty budou vrtány průběžným šnekem 
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v průměrech 600, 800, 900 a 1200 mm. Vrtání se zahájí přesným umístěním vrtací 
soupravy nad osu vrtu tak, že se bude špice vrtného nástroje dotýkat vytyčovacího 
kolíku. Vrt bude proveden co nejrychleji, jak je to možné a s minimálními otáčkami 
vrtného nástroje, aby vrtání co nejméně ovlivňovalo okolní zeminu.  
V první fázi se nástroj zavrtá do označeného místa na celou hloubku tak, aby 
téměř nedošlo k nakupení zeminy kolem vrtu. Středová roura je během vrtání uzavřená, 
aby do ní nevnikla zemina nebo voda. Po každém odvrtaném metru se bude kontrolovat 
svislost vrtacího zařízení v obou na sebe kolmých směrech pomocí kalibrované 
vodováhy, která se přiloží na plášť hydraulického motoru.  
 V druhé fázi dojde k betonáži piloty středovou rourou vrtacího nástroje při 
vytahování z vrtu. Do stavební jámy přijede a napojí se k čerpadlu vrtací soupravy auto 
domíchávač s čerstvou betonovou směsí dle projektové dokumentace, kterou pečlivě 
stavbyvedoucí zkontroluje. Je třeba dbát na stupeň plasticity betonové směsi, ten 
zjistíme metodou sednutí kužele podle Abramse, která má vyjít v mezi od 190 do 
200 mm. Maximální velikost zrna by neměla překročit 32 mm, což je deklarováno na 
dodacím listě při každé dodávce transportbetonu. Čerpadlo vhání beton do paty piloty 
pod tlakem tak, že je vzniklý prostor hned zaplněn. Betonáž piloty bude provedena 
plynule od paty až po hlavu, proto musí být zajištěna dostatečná zásoba betonu. Jeden 
mix je určen vždy pro jednu pilotu, aby nedošlo k porušení časové lhůty od naplnění 
mixu do uložení betonové směsi. Kolový nakladač CAT 950K hned po ukončení 
betonáže a vytažení vrtacího nástroje odstraní nakupenou zeminu kolem vrtu. 
 
Ilustrační obrázek betonáže pilot metodou CFA 
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 Ve třetí fázi se po začištění zkontroluje výška hlavy piloty a následně se do ní 
vsadí armokoš. Armokoš tvoří hlavní podélná výztuž a třmínky a bude vyhotoven podle 
projektové dokumentace na staveništi školenými svářeči. Před samotným svařováním 
se zajistí, aby byly pruty z betonářské oceli pečlivě očištěny a bez koroze. Hotový 
armokoš spustí vrtací souprava do vybetonované piloty, kde vlastní vahou klesne 
až k patě. Ke konci je možné pomoci zatlačením armokoše nakladačem. V žádném 
případě neukládáme armokoš pomocí vibrací či beranění, to má za vedlejší účinek 
rozmísení směsi. Nakonec se vyčnívající kotevní výztuž vystředí a zajistí se její přesah 
700 mm nad hlavou piloty pro navázání k železobetonovému roštu.  
 
Schéma vrtání pilot metodou CFA 
 
Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 
Jakmile bude vybetonovaná první fáze pilot, proběhne finální dočištění podloží. 
To obstarají dělníci s krumpáči a lopatami. Na připravené podloží bude zhotoven 
podkladní beton pod budoucími nosníky a po té konstrukce železobetonových nosníků, 
která roznáší tíhu objektu do jednotlivých pilot. Směr postupu je shodný s postupem 
zhotovení železobetonových pilot. Je zvoleno bednění firmy PERI (TRIO). 
Technologický postup provedení se téměř neliší od železobetonových stěn, který je 
detailně popsán níže. Jedinou podstatnou odlišností při konstrukci systémového bednění 
bude absence sklápěcích pracovních plošin se zábradlím. 
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Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F5 a F4/2(a) 
 
Bednění železobetonových nosníků se postupně zhotoví na celé ploše bloku F5. 
Výška jednotlivých nosníků nepřesahuje 900 mm. Systém PERI nedisponuje takto 
vysokými panely, proto budou použity bednící panely jako na železobetonové stěny 1 m 
široké otočené na ležato. 
Armaturu během zhotovování bednění vytvarují železáři na montážní ploše. 
Poté ji vloží a navážou do vybedněných nosníků. Spoje provedou vázacím drátem 
a bodovými svary podle projektové dokumentace. 
Betonová směs bude do bednění dopravena pomocí betonového čerpadla, 
případně bádie do míst kam čerpadlo nedostane, nebo pro urychlení betonáže. 
Dosah betonového čerpadla je vyznačen ve zprávě A.1 Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu kapitola Hlavní stavební mechanismy. Beton bude hutněn 
ponorným vibrátorem ve dvou licích vrstvách přibližně 500 mm vysokých po celé délce 
nosníků každých 300 mm. Vzhledem k šířce nosníků 600 mm se budou provádět 
každých 300 mm dva vpichy vibrátoru proti sobě. 
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Po dodržení technologické přestávky, která je ovlivněna klimatickými 
podmínkami, se odbední nosníky. Nosníky jsou usazeny na zemi a tedy je možno 
odbednit za 2 dny. Následuje očištění bednění a ošetřování betonu. 
 
Zhotovení železobetonové základové desky: 
Před zhotovením vlastní základové desky je nejprve třeba provést zasypání 
prostoru mezi základovými nosníky a podkladní beton pod celou deskou. Po odbednění 
základového roštu je třeba počkat, až beton dosáhne alespoň 70 % předepsané pevnosti. 
V létě se tato přestávka pohybuje kolem 4 dnů. Pevnost betonu zjistí vedoucí čety 
pomocí Schmidtova kladívka SADT HT 225A (tvrdoměru). Poté se zhotoví podloží 
základové desky, které bude tvořit zhutněný násyp stavební suti a štěrku do výšky 
podkladního betonu tj. 100 mm pod úrovní vršku nosníků. Násyp dělníci zhutní pomocí 
vibračního válce BOMAG BW 55E. V místech přejezdu základových nosníků se 
zhotoví ze sypaniny rampa. Provede se kontrola zhutnění lehkou dynamickou deskou 
LDD100. Tloušťka podkladního betonu je dle projektové dokumentace 100 mm. 
Tuto tloušťku vymezuje výška mezi zhutněným násypem a vybetonovanými nosníky, 
které tak tvoří vlastní bednění pro podkladní beton. Na takto připravené podloží se 
rozmístí kovové trubky o průměru 100 mm různých délek přibližně 2 m od sebe, 
aby byla následně dodržena požadovaná vrstva podkladního betonu. Beton se na místo 
dopraví pomocí bádie a betonového čerpadla. Dělníci s lopatami hned čerstvý beton 
pravidelně rozhrnou po celé ploše a dřevěnou latí strhnou do roviny mezi trubkami. 
Trubky se vyjmou a beton se nechá do druhého dne zatvrdnout, při nevyhovujících 
klimatických podmínkách se technologická pauza prodlužuje až do doby, kdy bude 
beton pochozí. 
Na již pochozím betonu geodet vytyčí a vyznačí sprejovou barvou body 
ohraničující základovou desku. Osadí se panely systému PERI ošetřené odbedňovacím 
přípravkem, vyrovnají se a stabilizují podobně jako u železobetonových stěn, které jsou 
detailně popsány níže.  
Ještě před dokončením osazování bednících panelů, připraví železáři výztuž 
pro armování celé základové desky bloku F5. Přípravu armatury provedou 
dle projektové dokumentace na montážní ploše umístěné na staveništi. Výztuž bude 
osazena distančníky pro dodržení krytí výztuže v betonu. Kanalizační a jiné prostupy 
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jsou podle projektové dokumentace řešeny skrze železobetonové stěny posledního 
podzemního patra (2. PP). 
Betonáž bude provedena pomocí bádie a betonového čerpadla, jako 
u železobetonových stěn. Čerstvý beton dělníci lopatami rovnoměrně rozhrnou. 
Rovinnost desky se zajistí rotačním laserem. Vedoucí čety uhladí po každých 2 m terč 
o průměru cca 400 mm a jeho výšku zkontroluje přiložením nivelační lati s akustickou 
signalizací pro rotační laserový nivelační přístroj. Případné nepřesnosti se odstraní 
a opětovně se zkontroluje výsledná výška. Jakmile je terč v příslušné výšce vedoucí čety 
označí toto místo křížem vytlačeným do uhlazeného betonu. Následně další betonáři 
propojí v podélném směru 2m latí jednotlivé terče do budoucí stahovací liniové lavice.  
Nakonec je po těchto lavicích 2m stahovací latí srovnána celá plocha mezi jednotlivými 
lavicemi. Zhutnění proběhne vibrační lištou a hloubkoměrem se zkontroluje výsledná 
tloušťka desky. Do míst, kde budou podle projektové dokumentace betonové stěny, se 
vloží po celé jejich délce těsnící profily. Těsnící profily plní stejnou funkci jako 
trnování ve vyšších patrech, navíc zastávají i funkci hydroizolace. Na celou spodní 
stavbu bude použit vodostavební beton. 
 Po dodržení technologické přestávky, která je ovlivněna klimatickými 
podmínkami, se základová deska odbední. Deska je usazena na zemi a tedy je možno 
odbednit za 2 dny. Následuje očištění bednění a ošetřování betonu.  
Hydroizolaci pod budoucími železobetonovými stěnami zastávají těsnící profily. 
Celoplošná izolace základové desky se provede až po zhotovení hrubé spodní stavby 
včetně stropu. Následně bude zakryta hrubou konstrukcí podlahy, aby nedošlo k jejímu 
porušení. Na desku se provede penetrační nátěr a nataví se modifikované asfaltové pásy 
radonelast, které plní funkci jak hydroizolační tak i jako protiradonová bariéra. 
Hydroizolační pásy se na těsnící profily napojí podle stavebních detailů v projektové 
dokumentaci. Při natavení bude zachován minimální přesah spojů izolace 100 mm.  
 
Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 
Na základové desce budou připraveny od jejího vybetonování těsnící profily 
fungující jako trnování pro železobetonové stěny. Geodet vytyčí hlavní body všech 
betonových stěn bloku F5. Montáž bednících bloků proběhne podle technologického 
postupu výrobce PERI (TRIO). Den před umístěním bednění se provede u všech 
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vytyčených stěn betonový ,,podpatek“, který zajistí distanci mezi koncem bednění 
a základovou deskou. Podpatek bude po celé délce stěn vysoký 50 mm. Předem se 
bednící stěna ošetří odbedňovacím přípravkem. Začnou se skládat jednotlivé bednící 
stěny z bednících panelů pomocí zámku BFD. Bednění se sestaví dle výkresu 
B.5 Výkres bednění žb. zdí bloku F5 a F4/2(a), který je vytvořen pomocí programu 
ELPOS firmy PERI. Stěny budou opatřeny pracovní sklápěcí plošinou se zábradlím pro 
umožnění ukládání betonové směsi a jejího hutnění. Druhý den jeřáb osadí první 
bednící stěnu k již zatvrdlému podpatku.  
 
 
Ilustrační obrázek přepravy složené bednící stěny 
 
S osazováním bednění se začne od dilatačních stěn mezi blokem F4/2(a) a F4/2(b) 
směrem k výjezdové rampě z výkopu. Postup je zjednodušeně znázorněn na schématu. 
Stěna se ukotví a stabilizuje pomocí polohovatelných zápor, poté se odhákne oko 
jeřábu. Jednotlivé stěny se k sobě připojí opět zámkem BDF. Počet nutných zámků BFD 
na spoje je popsán v technologickém postupu od výrobce. Tesaři stěnu vyrovnají do 
svislé polohy vhodným zkrácením, nebo prodloužením zápor. Provede se rozměření 
stěny a umístí se vynechávky pro budoucí otvory podle projektové dokumentace, které 
se připevní k bednění. 
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Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F5 a F4/2(a) 
 
Ještě před dokončením osazování vnějších stran bednění první stěny se připraví 
všechna výztuž pro armování této stěny. Příprava bude probíhat, dokud nebude 
připravená veškerá potřebná výztuž železobetonových stěn bloku F5 a F4/2(a). 
Přípravu armatury provedou železáři dle projektové dokumentace na montážní ploše. 
Jakmile bude první stěna vybedněna, uloží železáři armaturu na betonový podpatek 
a provážou ji. Spoje provedou vázacím drátem podle projektové dokumentace. 
V místech, kde je nutno provést pracovní spáry vodorovné či svislé, se vloží těsnící 
bentonitové pásky, které při styku s vodou bobtnají.  
Během armování stěn rozmístí elektrikáři v koordinaci s železáři ohebné hadice 
pro rozvod elektrických kabelů. Dále osadí krabičky pro budoucí zásuvky. Podle 
projektové dokumentace se rozmístí vynechávky otvorů. Kolem těchto otvorů bude 
výztuž zhuštěna, jak je popsáno na výkresu výztuže. 
Jakmile je stěna kompletně vyarmována a jsou v ní veškeré elektrické rozvody 
i prostupy se osadí čela na konce bednění. Trnování sloužící k navázání dalších 
železobetonových stěn a stropu, které vyčnívá z bednění, se opatří bezpečnostní 
krytkou, aby nedošlo k jeho znečištění. Připraví se stahovací tyče a distanční trubky, 
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které jsou dodány spolu s bedněním. Vedoucí čety provede finální kontrolu armatury. 
Po odsouhlasení osadí jeřáb druhou bednící stěnu, opatřenou odbedňovacím 
přípravkem. Znovu se provede vyrovnání a obě protilehlé stěny se stáhnou k sobě 
pomocí stahovací tyče. Na závěr se ryskou označí na bednění výška budoucí stěny, 
neboli výška, do které se bude lít betonová směs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustrační obrázek vyarmované stěny s detailem na trvale pevnou pryžovou 
vložku, která zamezuje výronu čerstvého betonu 
 
Při přejímce betonové směsi se provedou všechny zkoušky uvedené 
v kontrolním a zkušebním plánu. Betonáž bude probíhat pomocí betonového 
autočerpadla a bádie zavěšené na jeřábu. Beton se bude do bednění ukládat ve vrstvách 
vysokých maximálně 500 mm. Každá vrstva bude hutněna ponorným vibrátorem. 
Vpichy budou prováděny po délce stěny každých 300 mm z důvodu dodržení akčního 
rádia vibrátoru. Při vibrování musí dojít k propojení hutněných vrstev, proto se bude 
dbát, aby hlavice vibrátoru pronikla přibližně 50 mm do nižší vrstvy. Při lití betonu se 
bude postupovat v rámci jednotlivých celků oddělených pracovními spárami směrem 
od dilatačních stěn k příjezdové rampě. 
Po technologické přestávce, která je ovlivněna klimatickými podmínkami, 
kdy beton dosáhne alespoň 70 % předepsané pevnosti, se začnou bednící stěny postupně 
odstraňovat. V létě se tato přestávka pohybuje kolem 4 dnů. Pevnost betonu vedoucí 
čety zjistí pomocí Schmidtova kladívka SADT HT 225A (tvrdoměru). Bednící systém 
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se dokonale zbaví zaschlého betonu a jiných nečistot. Panely se napustí odbedňovacím 
přípravkem a mohou být znovu použity. V době kdy nebude bednění potřeba, se uloží 
do uzavíratelného skladu. Odbedněný beton se bude ošetřovat v závislosti na okolních 
klimatických podmínkách. Musí se chránit před nižšími teplotami než je 5°C. 
Při teplotách nad 27°C se pak provádí kropení vodou, nejlépe je beton přikrýt netkanou 
textilií a ta se bude udržovat konstantně vlhká. 
Po odbednění se provede obsyp ze štěrkopísku spodní stavby. Sypanina se bude 
postupně ukládat ve vrstvách vysokých 300 mm. Každá nová vrstva se zhutní 
hutnícími pěchy.  
 
8.3.2. Blok F4/2(b) a F3 
 
Zemní práce: 
Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 
stavební jámy bloku F4/2(b) a dále o 0,6 m nižšího bloku F3. Příjezdová rampa je 
navrhnuta na jihozápadní hraně jámy. Detailní technologický postup zemních prací 
je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F4/2(b) a F3 
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Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 
 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 
znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
Směr vrtání pilot bloku F4/2(b) a F3 
 
Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 
 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 
schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F4/2(b) a F3 
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Zhotovení železobetonové základové desky: 
 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 
základová deska celého bloku F5 a F4/2(a). Detailní technologický postup je popsán 
v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 
Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F3. V bloku F4 
budou provedeny až ve fázi hrubé vrchní stavby. Detailní technologický postup je 
popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F4/2(b) a F3 
 
8.3.3. Blok F2 
 
Zemní práce: 
Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 
stavební jámy bloku F2. Příjezdová rampa je navrhnuta na jihozápadní hraně jámy. 
Detailní technologický postup zemních prací je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 
a F4/2(a). 
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Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F2 
 
Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 
 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 
znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr vrtání pilot bloku F2 
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Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 
 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 
schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F2 
 
Zhotovení železobetonové základové desky: 
 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 
základová deska celého bloku F2. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 
Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F2. Detailní 
technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
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Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F2 
 
8.3.4. Blok F1 
 
Zemní práce: 
Po odbednění a zasypání spodní stavby předešlého bloku započne výkop 
stavební jámy bloku F1, která zabírá jen polovinu plochy bloku, druhou polovinu 
plochy bude tvořit zhutněný násyp. Příjezdová rampa je navrhnuta na severozápadní 
hraně jámy. Detailní technologický postup zemních prací je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr těžby zeminy stavební jámy bloku F1 
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Zhotovení pilot s průběžným šnekem (metoda CFA): 
 Po vyhloubení celé stavební jámy se začne s vrtáním pilot. Postup vrtání pilot je 
znázorněn na schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr vrtání pilot bloku F1 
 
Zhotovení železobetonových nosníků (roštu): 
 Po zhotovení první fáze pilot se začnou zhotovovat základové nosníky podle 
schématu. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr postupu bednění, armování a betonování zákl. nosníků bloku F1 
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Zhotovení železobetonové základové desky: 
 Po zhotovení základových nosníků, násypu a podkladního betonu se provede 
základová deska celého bloku F1. Detailní technologický postup je popsán v kapitole 
8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
Zhotovení železobetonových monolitických stěn: 
Po zhotovení základové desky se zhotoví betonové stěny bloku F1. Detailní 
technologický postup je popsán v kapitole 8.3.1. Blok F5 a F4/2(a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup bednění, armování a betonování žb. stěn bloku F1 
 
9. Jakost, kontrola a zkoušení 
 
Podrobná kontrola a zkoušení jakosti je popsána v A.4 Kontrolní a zkušební plán 
pro železobetonové monolitické konstrukce a A.5 Kontrolní a zkušební plán pro 
železobetonové piloty (metoda CFA). 
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Výpis kontrol pro železobetonové monolitické konstrukce: 
Vstupní:  1. Kontrola projektové dokumentace 
  2. Kontrola kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí 
  3. Kontrola úpravy napojení na stávající konstrukce 
  4. Kontrola výztuže, přejímka 
  5. Kontrola systémového bednění 
Mezioperační:  6. Kontrola armatury před osazením do bednění 
   7. Kontrola armatury v bednění 
   8. Kontrola osazení rozvodů a krabic 
   9. Kontrola zaměřením tvaru a rozměrů bednění 
   10. Kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a těsnosti bednění 
   11. Kontrola betonové směsi při transportbetonu 
   12. Kontrola pracovních a dilatačních spár 
   13. Kontrola provedení betonáže 
   14. Kontrola ošetření betonu 
   15. Kontrola odbednění   
Výstupní:    16. Kontrola prostupů 
    17. Kontrola svislé geometrické tolerance 
18. Kontrola vodorovné geometrické tolerance 
19. Kontrola povrchu betonu 
20. Kontrola jakosti materiálů 
 
Výpis kontrol pro železobetonové piloty (metoda CFA): 
Vstupní:  1. Kontrola projektové dokumentace 
  2. Kontrola stavební jamy 
  3. Kontrola pilotovací úrovně 
  4. Kontrola vytyčení pilot 
  5. Kontrola betonové směsi 
6. Kontrola výztužné oceli    
Mezioperační:  7. Kontrola provádění pilot 
   8. Kontrola betonové směsi 
   9. Kontrola armokošů před osazením 
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   10. Kontrola osazení armatury 
   11. Kontrola geologického profilu 
Výstupní:    12. Kontrola umístění pilot 
    13. Kontrola únosnosti pilot 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dodrženo nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Dále se plán BOZP bude řídit zákonem č. 309/2005 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na bezpečnost při práci budou 
dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí čet. Všechny závazné a důležité předpisy jsou 
uvedeny ve zprávě A.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
11. Ekologie 
 
Při výstavbě musí dodavatel plnit nařízení vlády č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a vyhlášku č. 368/2007 Sb. katalog odpadů.  
Při výstavbě objektu musí hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé nakládat 
s odpadem dle předchozího nařízení. Odpady se na stavbě budou třídit 
do velkoobjemových kontejnerů o obsahu 10 – 15 m3 a nosnosti 10 tun, které budou 
objednané u příslušné firmy na likvidaci odpadů. S odpady naloží majitel těchto 
kontejnerů dle předpisů mu ukládajících tuto činnost provozovat. Výpis jednotlivých 
druhů odpadů a jejich likvidace jsou uvedeny ve zprávě A.2 Technická zpráva zařízení 
staveniště. 
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
Základní údaje charakterizující stavbu: 
Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 
na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 
991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 
půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 
a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 
20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 
F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 
původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 
podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 
využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 
současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 
podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 
spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 
kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 
P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 
zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 
pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
2. Podrobný popis zkoušek 
2.1. Vstupní 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola projektové dokumentace 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontroluje úplnost, rozsah 
a správnost projektové dokumentace. Dále zkontrolují platnost 
projektové dokumentace označenou na výkresech.  
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před zahájením všech prací. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí 
Způsob kontroly: Mistr přeměří rozměry nosných konstrukcí a zjistí, zdali se 
shodují rozměry v projektové dokumentaci. Kontrolují 
se převážně vzdálenosti nosných konstrukcí, jejich svislost 
a rovinnost. Svislost bude mistr kontrolovat pomocí 2m latě, 
kdy nesmí nastat odchylka ± 5 mm na 2 m výšky. Kontrola 
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vodorovnosti horních povrchů, například stěn se provede pomocí 
rotačního laseru. Rotační laser se umístí přibližně do středu 
prostoru mezi měřenými povrchy, automaticky se nastaví 
do vodorovné polohy. Otáčením laseru se znázorní na konstrukci 
rovina, kterou mistr označí bodově tužkou, následně spojí body 
pomocí latě a zjistí váhorys. Od váhorysu se dají metrem odečítat 
jednotlivé výšky horních povrchů. U nízkých konstrukcí bude 
provedena pomocí vodováhy. Musí se dodržet odchylka ± 5  mm 
na 2 m délky. 
 
Obr. rozpětí vzdáleností dle ČSN 73 0210-1 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé zhotovené ucelené části 
konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola úpravy napojení na stávající konstrukce 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje všechna místa, kde dojde k napojení 
železobetonových konstrukcí ke stávajícím. Podle 
technologického předpisu vizuálně překontroluje správnost 
provedení napojovacích prvků, případně přeměří jejich správné 
rozmístění a délky pomocí metru.  
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé zhotovené ucelené části 
konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola výztuže, přejímka 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem při přejímce zkontrolují správnost 
třídy ocelových prutů dle identifikačních štítků na základě 
projektové dokumentace. Prověří jejich kvalitu, počet kusů 
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a povrchovou čistotu. Dále zkontrolují způsob, jak a kde bude 
ocelová výztuž skladována. Materiál nesmí být skladován 
na nezpevněné ploše, aby nedošlo ke znehodnocení výztuže. 
Jednotlivé svazky prutů budou uloženy na dřevěné prokládky 
100 x 100 x L a budou roztříděny dle velikosti profilu s výrazným 
označením. Rozměry prutů se kontrolují posuvným měřítkem 
a svinovacím metrem. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každé dodávky výztuže. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola systémového bednění 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontrolují neporušenost, čistotu, 
množství, správnost druhu systémového bednění a veškerých jeho 
součástí při dovozu podle dodacího listu. Zkontrolují uložení 
bednění na odvodněné skladovací ploše vyhrazené pro bednění 
dle výkresu zařízení staveniště. Rozměry bednění se přeměří 
svinovacím metrem. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při přejímce systémového bednění od 
firmy PERI.. 
 
2.2. Mezioperační 
 
Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola armatury před osazením do bednění 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje, zda dopravou a manipulací s výztuží nedošlo 
ke zkřivení a deformaci výztužných vložek, což by mělo vliv 
na jakost výztuže. Dále zkontroluje, že byla výztuž před 
ukládáním do bednění zbavena nečistot (bláta), mastnoty a volné 
rzi. Volné rzi se lze jednoduše zbavit udeřením prutu o zem, 
pozor však na zdeformování prutu, nebo ji lze okartáčovat. Mistr 
náhodně pruty přeměří ocelovým měřítkem s milimetrovým 
dělením. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každého prutu před osazením. 
93 
 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola armatury v bednění 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje správnost uložení a navázání výztuže, 
provedení bodových svarů v bednění podle projektové 
dokumentace. Dále zkontroluje i druh, počet, profil, délky rovné 
výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky. Poloha výztuže nesmí 
překročit odchylku 20% od hodnoty vyznačené v projektu, 
maximálně však ± 20 mm. Minimální krytí výztuže zajistí podle 
vzorce cn – ∆, kde cn je jmenovité krytí a ∆ se rovná 10 mm. 
Odchylka polohy os prutů v čelech svařovaných koster 
stykovaných na místě je pro průměr do 40 mm ± 5 mm a nad 40 
mm ± 10 mm. Nakonec zkontroluje tuhost celé výztužné kostry 
proti posunutí a poškození vibrací. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 
většinou v úseku mezi pracovními spárami. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola osazení rozvodů a krabic 
Způsob kontroly: Mistr vizuálně a pomocí pásma zkontroluje umístění krabic 
a rozvodů v bednění dle projektové dokumentace. Tolerance 
pro umístění krabic pro elektroinstalace je v ploše stěny ± 40 mm. 
Ověří, zdali je umožněn volný posun protahovacích drátů 
v trubkování. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 
většinou v úseku mezi pracovními spárami. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola zaměřením tvaru a rozměrů bednění 
Způsob kontroly: Mistr provede podle projektové dokumentace kontrolu tvaru 
bednění pomocí výškopisného a polohopisného zaměření všech 
prvků. Dovolená odchylka polohy délky a šířky je ± 12 mm, 
výšková tolerance ± 20 mm, odklon od svislice ± 8 mm a světlý 
rozměr otvorů ± 12 mm. 
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Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části konstrukce, 
většinou v úseku mezi pracovními spárami. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 10. Kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a těsnosti bednění 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje správnost postupu sestavení bednění z 
veškerých částí dle výkresové dokumentace systému PERI. Dále 
kontroluje stabilitu bednění případně podpěrného lešení, jeho 
těsnost, čistotu, úpravu čel konstrukčních styků a umístění otvorů. 
Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání 
a hutnění jemné součásti betonové směsi jím nepronikly. 
Navlhčením před vlastním betonováním nebo při něm se nesmí 
bednění bortit ani jinak deformovat. Vizuálně ověří, zdali byl 
proveden nátěr odbedňovacím olejem PERI Clean pro snadné 
odbednění dle technologického postupu. Měření bude prováděno 
pomocí vodováhy dl. 2 m, nivelačního přístroje, nivelační latě 
a svinovacího měřícího pásma. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 11. Kontrola betonové směsi při transportbetonu 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zkontroluje správnost betonové směsi doručené 
v autodomíchávči podle dodacího listu a projektové dokumentace. 
Ověří dodané množství, konzistenci, pevnostní třídu, stupeň 
agresivity prostředí, obsah chloridů, max. zrno kameniva a dobu 
výroby betonové směsi. Betonová směs se musí uložit do bednění 
nejdéle do 90 min při 25°C, nad 25°C do 45 min. Stupeň 
plasticity (S1 – S5) betonové směsi ověří na místě metodou 
sednutí kužele podle Abramse. Poté se odeberou vzorky pro 
laboratorní zkoušky. Při odběru vzorků bude vždy zjištěna 
objemová hmotnost čerstvé betonové směsi a bude uvedena v 
protokolu o odběru vzorků. Pro každý hodnocený celek se musí 
odebrat nejméně 6 vzorků odebraných z různých záměsí. 
Kontrolu vzorků odebraných z šesti náhodných mixů každého 
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celku provede akreditovaná laboratoř. Zkouší se zpracovatelnost 
čerstvé betonové směsi. Odebrané vzorky slouží pro stanovení 
krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho vodotěsnosti. 
Zjednodušeně se betonová směs do 150 m³ pro betony C 25 a 
nižší kontroluje na odebraných 3 kostkách ze záměsi (1 zkouška, 
1 kostka). Betonová směs nad 150 m³ do 450 m³ nebo výroba za 1 
týden, pokud je menší pro betony C 30 a vyšší se kontroluje na 6 
kostkách ze záměsi (1 zkouška, 1 kostka). Výsledky zkoušek 
zpracovatelnosti směsi a odběr vzorků pro určení pevnosti 
ztvrdlého betonu a vodotěsnosti jsou zapisovány do laboratorního 
deníku. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. Sednutí kužele (Abrams) dle ČSN EN 12350-2 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola pracovních a dilatačních spár 
Způsob kontroly: Mistr provede vizuální kontrolu provedení pracovních 
a dilatačních spár, zdali odpovídají řešeným detailům 
v projektové dokumentaci. Zkontroluje osazení těsnících prvků 
podle PD. Šířka dilatační spáry se smí lišit maximálně o ± 5 mm. 
Překontroluje kompletnost, přesnost a upevnění spár v bednění. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce 
u všech osazených prvků 
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Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola provedení betonáže 
Způsob kontroly: Mistr při betonáži kontroluje ukládání a zhutňování betonu tak, 
aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy 
ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby 
beton dosáhl stanovené pevnosti. Při ukládání a zhutňování bude 
kontrolovat rychlost, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev 
a nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění vzniklému při 
nadměrné rychlosti. Zkontroluje teplotu směsi v době ukládání, 
aby nebyla nižší než +10°C a okolní teplota neklesla pod +5°C. 
Dále při hutnění vibrátorem kontroluje, zdali se viditelné kruhy 
na povrchu betonové směsi překrývají. Při shozu betonové směsi 
nesmí být výška větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce, 
většinou v úseku mezi pracovními spárami 
 
Kontrolní a zkušební bod: 14. Kontrola ošetření betonu 
Způsob kontroly: Během tuhnutí betonu bude mistr kontrolovat povrch a teplotu 
betonu. Musí být zajištěno pozvolné vypařování vody, bude 
potřeba zakrývat konstrukci a udržovat povrch betonu ve vlhkém 
stavu. Teplota betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton 
nedosáhne pevnosti v tlaku větší než 5 MPa. 
 
 
 
 
 
 
Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
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Kontrolní a zkušební bod: 15. Kontrola odbednění 
Způsob kontroly: Mistr kontroluje dodržení technologické přestávky. Bednění se 
může odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající 
tvar konstrukce. Odbedňovat se může, jakmile beton vykazuje 
70% předepsané pevnosti. To jest nejdříve za 3 dny, nejlépe 
za 5 dnů. Při větších a složitějších konstrukcích se může doba 
odbednění prodloužit až na 14 dnů. Po odbednění se musí čerstvý 
beton ošetřovat v závislosti na okolních klimatických 
podmínkách. Musí se chránit před nižšími teplotami než je 5°C. 
Při teplotách nad 27°C se pak provádí kropení vodou, nejlépe 
přikrýt netkanou textilií a tu udržovat konstantně vlhkou. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
2.3. Výstupní 
 
Kontrolní a zkušební bod: 16. Kontrola prostupů 
Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu vybetonovaných prostupů přeměřením 
tvaru, rozměrů a jejich polohy podle projektové dokumentace. 
Světlý rozměr otvorů by neměl přesáhnout odchylku ± 12 mm. 
Měření provede pomocí svinovacího pásma. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou odbedněnou část 
konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 17. Kontrola svislé geometrické tolerance 
Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu půdorysného umístění podle projektové 
dokumentace, povolená odchylka je ± 12 mm. Změří pomocí 
vodováhy odklon od svislice, který musí splnit odchylku 
max. ± 8 mm. Rovinnost svislých konstrukcí se přeměří 2m 
měřičskou latí, dovolená odchylka je ± 6 mm na 2 m. Šířka 
průřezu se smí lišit maximálně o ± 6 mm, jde-li o stěny a ±4 
jedná-li se o sloupy. 
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Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 18. Kontrola vodorovné geometrické tolerance 
Způsob kontroly: Mistr provede kontrolu výškového umístění podle projektové 
dokumentace, povolená odchylka je ± 20 mm. Rovinnost 
vodorovných konstrukcí se přeměří 2m měřičskou latí, dovolená 
odchylka je ± 5 mm na 2 m. Šířka průřezu se smí lišit maximálně 
o ± 6 mm, jde-li o stropy a ±4 jedná-li se o průvlaky. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 19. Kontrola povrchu betonu 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s mistrem za dohledu technického dozoru 
stavebníka provedou vizuální kontrolu celistvosti povrchu. 
Kontrolují se štěrková hnízda, díry a praskliny. Celková plocha 
pórů smí zabírat maximálně 5%. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 20. Kontrola jakosti materiálů 
Způsob kontroly: Akreditovaná laboratoř provede po 28 dnech na ztvrdlých 
vzorcích dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – 
část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles. Viz kontrolní a zkušební 
bod 11: Kontrola betonové směsi při transportbetonu, 
vyhodnocení výsledků. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede pro každou ucelenou část konstrukce. 
 
Vysvětlivky jednotlivých zkratek: 
 SD - Stavební deník 
 DL - Dodací list 
 PD - Projektová dokumentace 
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3. Použitá literatura 
 
zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem: 
[1] ČSN EN 13670-1  Provádění betonových konstrukcí 
[2] ČSN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 
[3] ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu 
[4] ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě 
[5] ČSN 730210-2  Přesnost monolit. betonových konstrukcí 
[6] ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonů 
[7] ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu 
[8] ČSN 730405  Měření posunů stavebních objektů 
[9] ČSN 730420  Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
Doklady:
Zápis do 
SD
P
Výsledky konstroly, číslo dokladů, odkaz na záznam ve SD, 
číslo revize apod.
7
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
zhotovení armatůry:                                              
- kontrola armatury v bednění
Mistr
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
zhotovení armatůry:                                           
- kontrola armatury před osazením do 
bednění
Mistr P, M
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                         
- kontrola osazení rozvodů a krabic
Mistr P, M
Stavebí proces:                                           
předmět kontroly:                                          
popis způsobu kontroly
Kontrolu provede: Způsob kontroly:
PD                           
ČSN EN 13670-1 
Zápis do 
SD
PD                        
ČSN EN 13670-1 
PD                       
ČSN EN 10080            
ČSN EN 13670-1 
C, P, MStavbyvedoucí
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                         
- kontrola kót a tvaru stávajících 
nosných konstrukcí
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
P.Č.
8
2
Kritérium kvality                  
( norma )
V
S
T
U
P
N
Í
1
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                      
- kontrola projektové dokumentace
Stavbyvedoucí, 
mistr P PD
3
Monolitické ŽB stropy:                                 
příprava pro provádění prací:                              
- kontrola úpravy napojení na stávající 
konstrukce
PD                       
ČSN 730405             
ČSN 730415             
ČSN 730420 
Zápis do 
SD 
certifikát
PD Zápis do SD
Stavbyvedoucí C, P
PD                           
ČSN EN 13670-1         
tech. list dodav.
6
P, M
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                           
- kontrola výztuže, přejímka
4
Mistr
Mistr P, M
Zápis do 
SD
Zápis do 
SD  
certifikát
Zápis do 
SD
PD                       
ČSN 73 0202             
ČSN 73 0205             
ČSN 73 0212-1,2
Zápis do 
SD
5
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
příprava pro provádění prací:                              
- kontrola systémového bednění 
(přesnost, tuhost, tolerance)
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                    
- kontrola provedení betonáže
Mistr, TDS C, P ČSN EN 206-1                 
ČSN EN 13670-1
Zápis do 
SD
PD                             
ČSN EN 13670-1
Zápis do 
SD
15
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
odbednění ŽB konstrukce:                                            
- kontrola odbednění
Mistr P ČSN 73 0210-1 Zápis do SD
14
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                      
- kontrola ošetření betonu
Mistr P, T ČSN EN 206-1         
ČSN EN 13670-1
Zápis do 
SD
16
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                                 
- kontrola prostupů
Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS P, M
PD                            
ČSN 730205
Zápis do 
SD
S, Z
PD                       
ČSN EN 13670-1 
ČSN EN 206-1    
ČSN EN 12350-2
Zápis do 
SD 
certifikát
P, M, T
ČSN 730210-2                  
ČSN EN 13670-1  
ČSN EN 206-1
Zápis do 
SD
11
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                               
- kontrola betonové směsi při 
transportbetonu
Stavbyvedoucí, 
mistr
10
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                         
- kontrola čistoty, úpravy, tuhosti a 
těsnosti bednění
Mistr
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
betonáž:                                                                     
- kontrola pracovních a dilatčních 
spár
Mistr P, M
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
sestavení bednění:                                        
- kontrola zaměřením tvaru a rozměrů 
bednění
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
13
12
Mistr Zápis do SD
PD                         
ČSN 73 0210-2M9
Vysvětlivky jednotlivých zkratek: Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem:
TDS  -    Technický dozor stavebníka ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
Z  -    Zkouška ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání
S  -    Specialista ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu
M  -    Měření ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě
C  -    Certifikát ČSN 730210-2 Přesnost monolit. betonových konstrukcí
T  -    Technolog ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů
P  -    Prohlídka ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu
SD  -    Stavební deník ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů
DL  -    Dodací list ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů.
PD Projektová dokumentace
20
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                         
- kontrola jakosti materiálů
Stavbyvedoucí, 
mistr S, Z
PD                       
ČSN EN 12390-3
Zápis do 
SD 
certifikát
19
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                          
- kontrola povrchu betonu
Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS P, M
PD                            
ČSN 730205
Zápis do 
SD
18
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                      
- kontrola vodorovné geometrické 
tolerance
Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS P, M
PD                            
ČSN 730210-2
Zápis do 
SD
17
Monolitické ŽB konstrukce:                                 
skutečné provedení:                                  
- kontrola svislé geometrické 
tolerance
Stavbyvedoucí, 
mistr, TDS P, M
PD                             
ČSN 730210-2
Zápis do 
SD
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
Základní údaje charakterizující stavbu: 
Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 
na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 
991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 
půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 
a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 
20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 
F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 
původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 
podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 
využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 
současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 
podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 
spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 
kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 
P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 
zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 
pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
2. Podrobný popis zkoušek 
2.1. Vstupní 
 
Kontrolní a zkušební bod: 1. Kontrola projektové dokumentace 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí spolu s mistrem zkontroluje úplnost, rozsah 
a správnost projektové dokumentace. Dále zkontrolují platnost 
projektové dokumentace označenou na výkresech. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před zahájením všech prací. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 2. Kontrola stavební jamy 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zaměří odchylky stavební jámy od TP. Půdorysné 
rozměry stavební jámy ve vodorovné rovině se mohou odchylovat 
od projektových rozměrů d<100 m ± 50 mm. Kontrolu provede 
ocelovým komparovaným pásmem s milimetrovým dělením. 
Správné svahování se může odchylovat od TP na 3 m délky 
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prohlubně max. 50 mm. Kontrolu provede pomocí 3m latě 
a ocelovým měřítkem s mm dělením. Hloubka stavební jámy 
musí splňovat odchylku max. ± (40 + dmax10-1) mm od TP. 
Odchylky zaměří stavbyvedoucí nivelačním přístrojem 
a nivelační latí. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede v každé stavební jámě připravené na 
vrtání pilot, všech dilatačních celků. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 3. Kontrola pilotovací úrovně 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s technickým dozorem zaměří odchylky pilotovací 
úrovně od TP. Správná výška pilotovací úrovně se může 
odchylovat max ± (40 + dmax10-1) mm. Zaměří ji stavbyvedoucí 
pomocí nivelačního přístroje a nivelační latí. Rovinnost pilotovací 
úrovně se může odchylovat max. na 3 m +30 mm – 50 mm. 
Zaměří ji stavbyvedoucí 3m latí a ocelovým měřítkem 
s milimetrovým dělením. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každém uceleném úseku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 4. Kontrola vytyčení pilot 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s technickým dozorem zaměří odchylky os pilot 
ve vodorovné rovině. Osy pilot se od TP mohou vychylovat 
max. ±15mm. Zaměřují pomocí ocelového komparovaného 
pásma s milimetrovým dělením. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každém uceleném úseku. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 5. Kontrola betonové směsi 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí zkontroluje dodací listy od každé dodávky. 
Zkontroluje schodu třídy betonu, konzistence betonu, obsah 
chloridů, frakci kameniva, čas naplnění autodomíchávače. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při každé dodávce betonové směsi. 
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Kontrolní a zkušební bod: 6. Kontrola výztužné oceli 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje třídy ocelových prutů, jejich 
kvalitu, počet kusů a povrch (čistotu). Zkontroluje způsob 
skladování – materiál nesmí být skladován na nezpevněné ploše, 
aby nedošlo ke znehodnocení výztuže, jednotlivé svazky prutů 
budou uloženy na prokládky 100 x 100 x L. Rozměry se 
překontrolují posuvným měřítkem a svinovacím metrem. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při každé dodávce výztužné oceli. 
 
2.2. Mezioperační 
 
Kontrolní a zkušební bod: 7. Kontrola provádění pilot 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje dle TP správné pořadí vrtání pilot. Odchylka 
osy vrtu v hlavě piloty od projektované polohy se může vzniknout 
maximálně o 0,05d nejmenší délky hrany vrtu, maximálně však 
o 100 mm. Odchylku kontroluje svinovacím metrem 
s milimetrovým dělením. Odchylka svislosti vrtné soupravy může 
nastat maximálně 1:50 neboli 2 %. Svislost vrtné soupravy je 
kontrolována pomocí sklonoměru vrtné soupravy a kalibrovanou 
vodováhou, která se přikládá na plášť hydraulického motoru 
ve dvou na sobě kolmých směrech. Odchylka v hloubce vrtu 
může být max. ±0,1 m. Hloubku kontroluje vrtmistr vizuálně 
hloubkoměrem. Dále zkontroluje úpravu hlavy pilot dle PD. 
Vrtmistr kontroluje, zda nástroj není vytahován rychleji, než 
probíhá betonování. Betonování dříku od paty až po pracovní 
úroveň musí být plynulé po celou dobu betonování piloty.  
Průběžný šnek se při vytahování nesmí otáčet, nebo se může 
otáčet ve stejném směru jako při vrtání. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede u každé zhotovované piloty. 
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Kontrolní a zkušební bod: 8. Kontrola betonové směsi 
Způsob kontroly: Kontrola dodaného množství a konzistence betonu. Při odběru 
vzorků bude vždy zjištěna objemová hmotnost čerstvé betonové 
směsi a uvedena v protokolu o odběru vzorků. Kontrolu vzorků 
odebraných z každého mixu provede akreditovaná laboratoř.  
Zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, odebrané se 
vzorky slouží pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu 
a jeho vodotěsnosti. Podrobný popis zkoušky je ve zprávě 
A.4 Kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické 
konstrukce. Výsledky zkoušek zpracovatelnosti směsi a odběr 
vzorků pro určení pevnosti ztvrdlého betonu a vodotěsnosti jsou 
zapisovány do laboratorního deníku. Minimální počet zkušebních 
těles je pro jednu sadu zkoušek 3 kusy. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede v laboratoři na 6-ti vzorcích z každé 
ucelené časti. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 9. Kontrola armokošů před osazením 
Způsob kontroly: Mistr vizuálně zkontroluje armaturu, konkrétně správnost použité 
výztuže uvedené v PD, nepoškození manipulací, náhodně ji 
přeměří ocelovým měřítkem s milimetrovým dělením. 
Zkontroluje míru znečistění výztuže olejem, mazivem, barvou 
nebo jinými škodlivými látkami. Dále překontroluje armokoše 
podle výkresové dokumentace: odchylky polohy os prutů v čelech 
svařovaných koster stykovaných na místě mohou být od ± 5 mm 
do průměru 40 mm, požadované krytí kotvící délky bude ± 20 % 
z předepsaných vzdáleností max. 30 mm a bude zajištěno 
distančními válečky připevněnými na armokoš, u vzájemných 
přesahů prutů překontroluje řádné svázání, odchylky polohy styků 
podélných prutů ve směru jejich délky mohou být ± 30 mm. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede před každým usazením armokoše do 
vybetonované piloty. 
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Kontrolní a zkušební bod: 10. Kontrola osazení armatury 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje zajištění proti posunutí armokoše, změřením 
správného osazení dle PD a změřením kotevní délky výztuže 
armokošů. Přeměří každý úsek svinovacím metrem a posuvným 
měřítkem. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede po každém osazení armokoše do 
vybetonované piloty. 
 
Kontrolní a zkušební bod: 11. Kontrola geologického profilu 
Způsob kontroly: Mistr zkontroluje složení vrstev vytěžené zeminy z celého vrtu 
prováděné piloty a druh základové půdy v patě každé piloty. 
Kontroly probíhají vizuálně dle ČSN 73 1001, případně provede 
zkoušky geolog. 
 Četnost kontroly: Tato kontrola se provede při vrtu každé piloty. 
 
2.3. Výstupní 
 
Kontrolní a zkušební bod: 12. Kontrola umístění pilot 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují odchylky osy piloty v hlavě 
piloty od projektované polohy. Maximální odchylka může být 
± 15 mm. Měření provede mistr pomocí ocelového 
komparovaného pásma s milimetrovým dělením. Zkontrolují 
úrovně vyrovnaného zhlaví pilot. Maximální odchylka může být 
± 15 mm. Měření provedou nivelačním přístrojem a nivelační latí. 
Zkontrolují polohy nosných prutů výztuže. Pruty se mohou 
vychylovat od PD max. o ± 30 mm - kontrolu provede mistr 
pomocí svinovacího metru. Kontrolu výškového osazení výztuže, 
+ 100 mm, - 50 mm, provede mistr pomocí svinovacího metru. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části zhotovených pilot 
před zhotovením bednění základových nosníků. 
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Kontrolní a zkušební bod: 13. Kontrola únosnosti pilot 
Způsob kontroly: Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují únosnost pilot dle PD. 
Únosnost základové půdy Rd musí být větší než svislá 
experimentální únosnost Uve. Zkouška únosnosti bude provedena 
pomocí zkušebního zařízení. 
Četnost kontroly: Tato kontrola se provede na každé ucelené části zhotovených pilot 
před zhotovením bednění základových nosníků. 
 
Vysvětlivky jednotlivých zkratek: 
 SD - Stavební deník 
 DL - Dodací list 
 PD - Projektová dokumentace 
  
3. Použitá literatura 
 
zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem: 
[1] ČSN EN 13670-1  Provádění betonových konstrukcí 
[2] ČSN EN 206-1  Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 
[3] ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu 
[4] ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě 
[5] ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonů 
[6] ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu 
[7] ČSN 73 3050  Zemní práce – všeobecná ustanovení 
[8] ČSN 73 1002  Pilotové základy 
[9] ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 
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Mistr P, M
Piloty metodou CFA:                                 
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4
PD                                         
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ČSN 73 3050
8
Piloty metodou CFA:                                
provádění pilot:                                                            
- kontrola betonové směsi
Mistr
Kritérium kvality                  
( norma )
1
Piloty metodou CFA:                                 
příprava pro provádění prací:                                         
- kontrola projektové dokumentace
Stavbyvedoucí, 
mistr P PD
P.Č.
Stavebí proces:                                           
předmět kontroly:                                          
popis způsobu kontroly
Kontrolu provede: Způsob kontroly: Doklady:
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U
P
N
Í
Výsledky konstroly, číslo dokladů, odkaz na záznam ve SD, 
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SD
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Vysvětlivky jednotlivých zkratek: Norma jakosti - přehled souvisejících ČSN norem:
TDS  -    Technický dozor stavebníka ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí
Z  -    Zkouška ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání
S  -    Specialista ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu
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C  -    Certifikát ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů
T  -    Technolog ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu
P  -    Prohlídka ČSN 73 3050 Zemní práce – všeobecná ustanovení
SD  -    Stavební deník ČSN 73 1002 Pilotové základy
DL  -    Dodací list ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
PD Projektová dokumentace
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1. Základní údaje o stavbě 
 
Identifikační údaje investora: 
Investor:   REKO a.s.,  
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno 
Generální projektant:  Ing. arch. Ladislav Müller 
    IČO: 64496970 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ladislav Müller 
    Slovákova 11, Brno 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:   Nové Medlánky, lokalita V Újezdech – blok ,,F“ 
Místo stavby:   Medlánky, Brno 
Okres:    Brno – město 
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby:   novostavba 
Termín zahájení výstavby: 5. 3. 2012 
Termín ukončení výstavby: 26. 6. 2015 
Základní údaje charakterizující stavbu: 
Jedná se o blok ,,F“ obytného souboru Nové Medlánky. Objekt bude vystavěn 
na parcelách číslo 991/84, 991/103, 991/105, 991/131, 991/132, 991/147, 991/464, 
991/465, 991/466 a 991/467 katastrálního území Medlánky. Blok F se skládá z pěti 
půdorysně ustupujících domů F1, F2, F3, F4, F5, ustoupených cca 1,3 m. První blok F1 
a koncový blok F5 mají kosodélníkový a zalomený půdorys o rozměrech cca 
20x16,6 m, ostatní domy mají obdélníkový půdorys s vystupujícím rizalitem. Domy F2, 
F3, F4 mají rozměr půdorysu cca 18,5x19 m, jsou vzájemně výškově posunuty po svahu 
původního terénu. Všechny objekty májí čtyři nadzemní podlaží (resp. tři nadzemní + 
podkroví). Objekt F1 má pouze jedno podzemní podlaží. Objekty F2, F3, F4 a F5 mají 2 
podzemní podlaží. Ve všech těchto patrech jsou umístěny bytové jednotky, kromě 2. PP 
bloku F4 a F5, kde je umístěno podzemní parkoviště. První přízemní podlaží je 
využíváno také pro technické zázemí a pro sklepní kóje.  
Objekt je založen na základové železobetonové desce se železobetonovým 
roštem v kombinaci s vrtanými velkoprůměrovými pilotami průřezu od 600 mm 
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do 1200 mm. Základová deska i rošt jsou z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou 
ocelí 10 505 (R) v kombinaci se svařovanými sítěmi Kari. Svislé nosné konstrukce jsou 
navrženy jako kombinace železobetonových stěn a sloupů. Obvodové stěny jsou 
současně navrženy na účinky bočního zemního tlaku. Stěny 1. PP jsou rovněž 
podporovány systémem mohutných železobetonových průvlaků. Hlavní nosné stěny ve 
spodních patrech jsou z železobetonu. O patro výše jsou nosné stěny řešeny jako 
kombinace železobetonových stěn a keramického zdiva Porotherm (obvodové stěny 
P10/M5, vnitřní nosné stěny P15/M10). Ostatní patra jsou vyzděna jen z keramického 
zdiva. Stropní desky a schodiště jsou ve všech podlažích navrženy jako železobetonové 
monolitické z betonu C25/30 vyztuženého betonářskou ocelí 10 505 (R) v kombinaci 
se svařovanými sítěmi Kari. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo 
pomocí dřevěných vazníků v kombinaci s dřevěnými krokvemi a ocelovými vaznicemi 
uloženými na obvodové a vnitřní nosné stěny 4. NP. 
Zastavěná plocha:  2182,9 m2 
Obestavěný prostor:  32308,96 m3 
 
2. Požadavky na staveniště 
2.1. Obecné požadavky 
2.1.1. Zajištění staveniště 
  
Staveniště se nachází v zastavěném území, proto bude po celém jeho obvodu 
vybudováno oplocení do výšky 1,8 m. Oplocení bude provizorně zřízeno dřevěnými 
sloupky vzdálenými od sebe maximálně 2,5 m. Plochy mezi sloupky budou vypleteny 
pletivem. Při vymezení staveniště se musí brát ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem je co nejméně narušit. Brány staveniště budou 
uzamykatelné a každá brána bude označena značkou zákaz vstupu a vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám. Při zhoršené viditelnosti bude po celou dobu provádění 
prací na staveništi zajištěno staveništní osvětlení pro bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací. 
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 Při manipulaci a dopravě se všemi materiály, stroji, dopravními prostředky a 
břemeny na staveništi nesmí být ohrožena bezpečnost zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, případně v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 
  
Na staveništi bude použit proud o nízkém napětí 400/230V. Rozvod elektrické 
energie po staveništi bude označen fólií červené barvy, opatřen chráničkami, veden 
v rýhách a zasypán pískem. Všechna zařízení budou používána tak, aby nebyla zdrojem 
nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, z tohoto důvodu budou opatřena výstražnými 
značkami. 
 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky, 
tedy budou podrobována pravidelným revizním zkouškám každý měsíc. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení bude umístěn vedle stavebních buněk, viz výkres B.3 Zařízení 
staveniště z důvodu včasného zásahu. Všechny fyzické osoby na staveništi budou s jeho 
umístěním seznámeny. 
 
2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
  
Materiál bude skladován na pevných plochách, jak je popsáno v kapitole 
2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem, z důvodu zamezení nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 Vedoucí čety přeruší práci, pokud by vedlo její pokračování k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. Dále je povinen přerušit 
práce, pokud by vedla k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě jiných nepředvídatelných okolností. 
 Při přerušení práce zajistí vedoucí čety provedení nezbytných opatření k ochraně 
zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
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 Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly dorozumívání 
pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro včasné poskytnutí první 
pomoci v podobě dokladu. 
 
2.2. Bližší minimální požadavky na BOZP při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi  
2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
  
Před použitím jakéhokoli stroje seznámí mistr obsluhu s místními a pracovními 
podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce, zejména na umístění podzemních 
vedení technického vybavení.  
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech jeho 
pracovních činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou tyto 
v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
  Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, apod. 
 
2.2.2. Stroje pro zemní práce 
  
Stroj se pohybuje nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti 
od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 
zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. Pod stěnou nebo 
svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. Při použití více strojů na jednom pracovišti je 
mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu 
strojů. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
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 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby nebylo do dopravního prostředku 
naráženo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 
kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit během nakládání, aby se v kabině 
vozidla nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
 Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 
a omezení výhledu obsluhy. 
 Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 
2.2.3. Míchačky 
  
Před uvedením do provozu bude míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. Míchačka bude plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním 
vhazování složek směsi do míchačky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. Vstupovat na konstrukci 
míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 
 
2.2.4. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
  
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení (autodomíchávače), zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění 
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výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem 
k používání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi bude vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek, které by ztěžovaly manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
 
2.2.5. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání - například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání (například odvzdušňovacím ventilem). Vyústění potrubí na 
čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno proti riziku zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu a vlivem dynamických účinků dopravované směsi, 
aby bylo toto riziko minimalizováno. 
Při použití stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami, které provádějí nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu směsí k 
čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání 
vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 
a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat 
na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 
a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, 
aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. V pracovním prostoru výložníku 
autočerpadla se nikdo nesmí zdržovat. Výložník autočerpadla nelze používat ke 
zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková 
ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
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sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
2.2.6. Vibrátory 
  
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo ručně ovládána, bude nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je 
mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
2.2.7. Stavební výtahy 
 
Stavební plošinové výtahy budou v průběhu provozu každý měsíc kontrolovány 
mistrem s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje či jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
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2.2.8. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
  
Obsluha stroje bude zaznamenávat závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu či používání stroje a s případnými závadami 
bude řádně seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
tj. uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. Pro tento účel bude zřízena na staveništi zpevněná 
parkovací plocha, viz výkres B.3 Zařízení staveniště. 
 
2.2.9. Přeprava strojů 
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění všech strojů nebo jejich 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu 
k používání. Jedná se o 2 věžové jeřáby, pásový dozer, rypadlo, nakladač a těžký válec. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se na stroji ani na ložné 
ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a také proti převržení. 
Dopravní prostředek bude při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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Při napojení přívěsu řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení 
a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné 
manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
 
2.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
2.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 
  
Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby, viz výkres B.3 Zařízení staveniště.  
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem budou bezpečně 
přístupná. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů.  
Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, které na sebe při skladování těsně 
doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, 
budou vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. Při ručním ukládání a odebírání budou sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2m, z důvodu ručního odběru. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky 
nejvýše 1,5 m. Okraje úložiště hromad narovnaných pytlů budou zajištěny stěnami. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. Viz zpráva A.2 Technická zpráva zařízení staveniště - kapitola  
Vliv na životní prostředí. 
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2.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 
  
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a strokové sítě. 
 Rozmístění stavební jámy a její rozměry jsou patrné z přílohy B.4 Výkres 
výkopů. Stěny výkopu jsou svahovány ve spádu 1:1. Tento spád je určen dle třídy 
zeminy a zabrání jejím sesuvům. Přítoku vody do stavební jámy bude zabráněno 
vodním příkopem vytvořeným okolo stavební jámy. Tvar a velikost vodního příkopu je 
patrný z přílohy B.3 Zařízení staveniště. 
 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami a ochrannými pásmy, dále 
podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou všechny fyzické osoby 
provádějící zemní práce seznámeny. 
 Při odstraňování poruch, při haváriích či při jednoduchých ručních pracích určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem ještě před zahájením prací způsob zajištění 
technické infrastruktury a udělá opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
2.3.3. Zajištění výkopových prací 
 
Na staveništi bude zamezen vstup nepovolaným osobám, dále budou proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 
Přes výkop hlubší než 0,5 m bude zřízen přechod o šířce nejméně 0,75 m, nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, bude přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 
ostatních případech po obou stranách. 
 Okraj výkopu bude ohraničen vodním příkopem ve vzdálenosti min. 0,5 m. 
Za touto hranou nedojde k žádnému zatěžování hrany výkopu. Ke všem výškám 
výkopové jámy budou přivedeny nájezdové rampy o sklonu 18%.  
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2.3.4. Provádění výkopových prací 
 
 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel, nebo jiná osoba jím pověřená stav stěn výkopu 
a přístupů. 
 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při ručním začišťováním výkopu, nebo při přepravě materiálu do výkopu 
a z výkopu. Prostor ohrožení stroje znamená maximální dosah stroje zvětšený 
o dva metry. 
 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 
ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
 Při zajištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušiny musí být práce 
ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran a bezpečnostních značek zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
 
2.3.5. Svahování výkopů 
 
 Sklony svahů výkopů jsou určeny se zřetelem na geologické a provozní 
podmínky na 1:1 viz příloha B.4 Výkres výkopů. Vedoucí čety pověřený zhotovitelem 
stavby změní sklon svahovaných výkopů v případě, že dojde ke změně geologických 
nebo hydrogeologických podmínek, nebo pokud vzniknou pochybnosti o stabilitě 
svahu. Nikdy nesmí dojít k podkopání svahů. 
 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 
se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 Pracovat na více výškových stupních současně bude umožněn, pokud bude 
zajištěna minimální vzdálenost od všech strojů, tzn. manipulační dosah plus 2m. 
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2.3.6. Betonářské práce 
 
a) Bednění 
 Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění bude v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce PERI 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, budou mít dostatečnou únosnost, aby vyhověli 
zatížení samotné betonové konstrukce. 
Podpěrné konstrukce budou navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při  
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí - viz zpráva 
A.3 Technologický předpis pro provedení zemních prací a spodní hrubé stavby – 
kapitola Technologický postup. 
Před zahájením betonářských prací bude bednění jako celek a i jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty mistrem a zjištěné závady odstraněny. O předání 
a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede mistr písemný záznam. 
 
b) Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob hlavně proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. 
Vedoucí čety zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
 
c) Odbedňování 
 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob značením. Součásti bednění se bezprostředně 
po odbednění ukládají do skladu bednění, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 
a nepřetěžovaly konstrukci. 
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d) Práce železářské 
 Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury budou 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Při stříhání několika prutů současně budou pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty budou 
upevněny nebo zajištěny, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 
 
2.3.7. Zednické práce 
  
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny 
tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Materiál připravený pro zdění bude uložen, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor šířky nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky, zajistí vedoucí čety 
dodržení bližších požadavků stanovených v kapitole práce ve výškách. 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
3. Požadavky na způsob organizace práce při práci ve výškách 
3.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 
odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené 
řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
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podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 
musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jinou vhodnou 
výplní, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy 
jinak. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
Na okrajích stavební konstrukce ve výšce druhého podlaží a vyšší bude zřízena 
ochrana volného okraje pomocí lehkého pracovního lešení PERI ASG 160 kolem celého 
obvodu. Součástí tohoto lešení je výklopné zábradlí výšky 160 mm, které splňuje 
minimální výšku zábradlí. 
 Pokud bude z nějakých důvodů nutno dočasně toto lešení odebrat, budou 
po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření, 
tj. zajištění pracovníků lanovou výstrojí. Práce ve výškách nesmí být zahájena, dokud 
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nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
3.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce. 
 Při zhotovení střešní konstrukce budou všichni dělníci pracující na střeše 
zajištěni lanovou výstrojí připevněnou k jednotlivým kotvícím bodům. Osobní ochranné 
pracovní prostředky se používají v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně 
a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa. K zachycení pádu musí 
dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. Zaměstnanec se musí před použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti 
a nezávadném stavu. 
Stavbyvedoucí zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
3.3. Používání žebříků 
 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení za spolehlivou 
oporu.  Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek. Žebříky používané pro 
výstup (sestup) budou svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu 
nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi bude volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu bude zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
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Přenosný žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. U přenosných žebříků bude 
zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím 
protiskluzových přípravků. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m. 
 
3.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí a uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) budou 
dělníci používat vhodnou výstroj. 
 
3.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m 
při práci ve výšce od 10 m do 20 m.  
 
3.6. Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
vedoucím čety odpovědným za jejich montáž a převzetí do užívání mistrem 
odpovědným za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. 
Dočasné stavební konstrukce budou podrobovány pravidelným měsíčním 
prohlídkám. Pokud by nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
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bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), bude odborná prohlídka 
provedena bezodkladně. 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž od firmy PERI a.s. a pod vedením mistra 
seznámeného s tímto systémem. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
 
3.7. Shazování předmětů a materiálu 
 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
 
3.8. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je vedoucí čety povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci 
na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 
v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
3.9. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při výkonu 
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své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou zajištěni osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 
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1. Objasnění problematiky 
 
Náplní mé specializace je vytvoření výkresu alternativního návrhu krovu nad 
4. NP bloku F3 bytového domu, který stavebně technologický řeším ve své diplomové 
práci. Zastřešení objektu ve tvaru sedlové střechy je navrženo kombinací dřevěných 
vazníků s dřevěnými krokvemi ocelovými vaznicemi uloženými na obvodové a vnitřní 
nosné stěny 4. NP. Dřevěné vazníky o rozměrech 10 – 12 m je nutno usazovat na 
ocelové vaznice jeřábem, jejich počet se průměrně pohybuje kolem 22 kusů na jeden 
blok hlavního stavebního objektu. Osazování všech těchto vazníku značně zaměstnává 
věžový jeřáb, který potom není schopen zásobovat další rozestavěné bloky stavebním 
materiálem.  
 
2. Záměr 
 
Mým záměrem bylo zjednodušit konstrukci krovu a omezit tak potřebu jeřábu 
při jejím vyhotovení na minimum.  
 
3. Vlastní návrh 
 
Vzhledem k velkým vzdálenostem podpor (nosných zdí) a z architektonického 
důvodu, abych dodržel tvar střechy, jsem nemohl upustit od ocelových vaznic. 
Konstrukci krovu jsem navrhl jako kombinaci dřevěného krovu (krokví a kleštin) 
s ocelovými rámy ze dvou válcovaných profilů U 200, aby vyhověli zatížení.  Krokve i 
kleštiny se dopraví jeřábem na požadované místo najednou. Ačkoli budou ocelové rámy 
osazovány postupně, jejich počet je výrazně menší, než byl počet dřevěných vazníků. 
Průměrně vychází 6 rámů na jeden blok bytového domu. Vyřešený krov je na výkresu 
B.9 Krov, blok F3. 
ZÁVĚR: 
 
 
Výsledkem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového 
domu obytného souboru Nové Medlánky v Brně zaměřený především na spodní stavbu. 
Vypracoval jsem přehlednou situaci stavby se širšími dopravními vztahy, časový a 
finanční plán, bilance zdrojů, projekt řešení organizace výstavby, podrobný časový plán, 
kontrolní a zkušební plány, technologický předpis, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a položkový rozpočet. 
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